


Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl
Bank 63.67.57.269



Waterschap
Rivierenland

Het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie
Directie Regio en Ruimtelijke Economie
t.a.v. drs. P.E. Kelderman
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Archief exemplaar
Waterschap Rivierenland

VERZONDEN - 7 MRT 2012

Datum:	Uw kenmerk:	Kenmerk WSRL:	Behandeld door:
6 maart 2012		201208377/179211	Kees Luijt
Onderwerp:			Doorkiesnummer / e-mail:
Verzoek tot aanpassen termijn vergunning Ruimte voor de Rivier project Munnikenland			k.luijt@wsrl.nl

Geachte heer Kelderman,

Op 15 september 2011 zijn voor Ruimte voor de Rivier Project Munnikenland de ontwerpbesluiten voor Bestemmingsplan en vergunningen in het kader van Natuurbeschermingswet 1998, Ontgrondingenwet, Flora- en faunawet en Waterwet ter inzage gelegd. Waterschap Rivierenland treedt in dit project op als initiatiefnemer en vergunninghouder.

In het ontwerpbesluit op de vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, is in voorschrift 18 opgenomen dat:

- de inwerkingtredingdatum van de vergunning 1 september 2011 is;
- de looptijd van de vergunning, voor zo ver deze ziet op de aanleg, tot en met 31 december 2015 is.

Gezien het feit dat de vergunning niet met terugwerkende kracht kan worden verleend, verzoekt Waterschap Rivierenland u om de inwerkingtredingdatum aan te passen in **1 september 2012**. Wellicht ten overvloede merken wij op dat de eveneens in voorschrift 18 genoemde looptijd van het Beheer- en onderhoudsplan door vorenbedoelde aanpassing niet wijzigt.

Waterschap Rivierenland streeft naar realisatie van het project binnen de gestelde termijn. De veiligheidsdoelstelling dient op 31 december 2015 gerealiseerd te zijn. De planning van het project is dan ook op deze datum afgestemd. Maar zekerheidshalve, in verband met onvoorziene vertraging, wordt gevraagd om het besluit, voor zover van toepassing op de aanleg van het project, te verlenen voor een termijn tot en met **31 december 2016**. Daarmee blijft de aanleg binnen de afgesproken maximale uitvoeringsduur van 4 jaar. Met een langere looptijd van de vergunning willen wij voorkomen dat, mocht zich een vertragende situatie voordoen, een verlenging van de vergunning aangevraagd moet worden. Enkele van de risico's die mogelijk tot vertraging kunnen leiden, en die een langere looptijd van de vergunning wenselijk maken, zijn:

- eventuele in te dienen schorsingsverzoeken naar aanleiding van de ter inzage legging van de definitieve besluiten;

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel

Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90

F (0344) 64 90 99

E info@wsrl.nl

I www.waterschaprivierenland.nl

Bank 63.67.57.269

- vertragingen in het onteigeningsspoor;
- procedures naar aanleiding van vergunningen welke door de aannemende partij moeten worden aangevraagd.

Wij vertrouwen er op dat u deze aanpassing in het besluit op de vergunningaanvraag, ambtshalve kunt doorvoeren.


Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan verzoek ik u vriendelijke contact op te nemen met dhr. J. Luijt. Zijn contactgegevens zijn:

E-mail: k.luijt@wsrl.nl

Mobiel: 06-41275817

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

Hoogachtend,
Namens het college van dijkgraaf en heemraden
Van Waterschap Rivierenland,
Projectleider Dijken,



H. Verlouw

P.S. Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie bovenvermeld kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen beantwoorden.

Bijlage(n): geen

Afschrift: Archief (inclusief bijlagen)