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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In de planologische kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier is de maatregel 
“Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden en dijkverlegging Polder het 
Munnikenland” opgenomen. Waterschap Rivierenland heeft het initiatief genomen om 
een planstudie uit te voeren voor deze ingreep. Er wordt een nieuwe dijk gebouwd  
op 1 km afstand van de oude dijk. De benodigde grond voor de dijk wordt afgegraven uit 
de nabij gelegen Brakelse Benedenwaarden. De uiterwaardverlaging draagt ook bij aan 
de waterstandsdaling. Na de bouw van de nieuwe dijk worden delen van de oude dijk 
verwijderd. Deze dijkteruglegging zal meer ruimte maken voor de rivier waardoor de 
rivierwaterstand in de Waal ter plekke verlaagd zal worden.  
 
In de voorgaande fase van dit project, de SNIP 2A fase, is in het MER is op basis van 
twee alternatieven een voorkeursalternatief gekozen. In deze fase van het project, de 
SNIP 3 fase, is het voorkeursalternatief uitgewerkt tot inrichtingsplan. Aan het einde van 
deze fase zal er op een projectbesluit genomen worden. In dit rapport is voor het 
inrichtingsplan een uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan vormt een onderdeel 
van de documenten die gebruikt worden voor het maken van het projectbesluit (SNIP 3) 
voor het project Munnikenland. 
 

 
Figuur 1.1: Inrichtingsplan 
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1.2 Doel uitvoeringsplan 

Het doel van dit uitvoeringsplan is een beeld te schetsen van een mogelijke wijze van 
uitvoering van het voorkeursalternatief. Door alle benodigde activiteiten in detail na te 
lopen en deze uit te zetten in de tijd, komen aandachtspunten of mogelijke knelpunten 
die tijdens de uitvoering op kunnen treden naar voren. Het beeld dat hieruit moet 
resulteren is dat het plan uitvoerbaar is. Het is niet zo dat het plan daadwerkelijk op 
deze wijze uitgevoerd moet worden. Bij de uitvoering zullen onderdelen van het plan 
binnen de gestelde randvoorwaarden door de aannemer definitief bepaald worden. 
 
Naast de hoofdactiviteiten die nodig zijn om het plan te realiseren is gekeken welke 
tijdelijke werken of activiteiten tijdens de uitvoering gerealiseerd moeten worden. Een 
deel van deze activiteiten zal nodig zijn voor het voorkomen of mitigeren van hinder. 
Drie belangrijke randvoorwaarden bij hinder zijn: bereikbaarheid van Slot Loevestein en 
het gebied eromheen voor recreanten, rust voor natuur en veiligheid van het 
binnendijkse gebied tegen overstroming. 
 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van het plangebied beschreven.  
 
In hoofdstuk 3 worden de ingrepen opgesomd en wordt toegelicht in welke fases het 
project is ingedeeld. 
 
In hoofdstuk 4, 5 en 6 worden de 3 opeenvolgende fases in detail beschreven. Elk 
hoofdstuk begint met een opsomming van de te realiseren ingrepen in desbetreffende 
fase. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een opsomming van tijdelijke ingrepen die 
nodig zijn in deze fase voor de uitvoering voor het project.  
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2 PLANGEBIED IN DE HUIDIGE SITUATIE  

2.1 Beschrijving van het gebied 

In figuur 2.1 is een kaart van het plangebied weergegeven. Het dynamische karakter 
van de rivier is de meest bepalende factor voor ontwikkeling van het plangebied. 
Daarom zijn de met de rivier verbonden deelgebieden als uitgangspunt genomen voor 
de inrichting. In het plangebied zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden in 
samenhang met hun ligging langs de rivieren: 
 
Uiterwaarden van Maas en Waal: 
1. Brede Waaluiterwaarden met geulen waarin rivier- en getijdendynamiek vormend is 

(Brakelse Benedenwaarden en Bloemplaat); 
2. Smalle Maasuiterwaarden met kreken waarin getijdendynamiek vormend is 

(Gandelwaard).  
 
Oeverwallen van Maas en Waal: 
1. De oeverwal van de Waal, een historisch steeds verschuivende grens tussen de 

uiterwaarden van de dynamische Waal en het achterliggende komgebied, met 
daarop enkele hoge woonpollen;  

2. De oeverwal van de Maas, een kleinschalig landschap waarvan de basis van de 
(dijk en ontginning)structuur gelegd is in de Middeleeuwen. 

 

Figuur 2.1: Plangebied in de huidige situatie 
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Komgronden tussen beide rivieren: 
1. Buitendijks gebied, de Waarden van Loevestein; 
2. Huidig binnendijks gebied, de buitenpolder Munnikenland. 
 
Bijzondere locaties: 
1. Slot Loevestein en rondom gelegen Bloemcamperpolder; 
2. Pompstation van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH); 
3. Bewoners in de (toekomstige) uiterwaarden. 
 
De dijken en kaden in het plangebied: 
• waterkerende dijk: (bestaande) Deltadijk; 
• kaden: Waalkade, Maaskade, Schouwendijk en Den Nieuwendijk; 
• wegen en Paden: Van Heemstraweg (N322), wandel- en fietspaden. 
 

2.2 Randvoorwaarden en beperkingen tijdens uitvoering 

Tijdens de uitvoering gelden in het gebied 3 belangrijke randvoorwaarden: 
bereikbaarheid van Slot Loevestein, rust voor natuur, veiligheid tegen overstroming en 
aandacht voor bewoners van het gebied. Ook gelden er beperkingen wanneer er in het 
gebied gewerkt kan worden. In deze paragraaf worden de randvoorwaarden en 
beperkingen genoemd. In hoofdstuk 4-6 wordt beschreven welke maatregelen worden 
getroffen om aan de randvoorwaarden en beperkingen te voldoen. De 
uitvoeringsperiode is ingedeeld in 3 fases. Deze fasering wordt in hoofdstuk 3 nader 
toegelicht. 
 
Slot Loevestein moet te allen tijde bereikbaar zijn voor automobilisten en fietsers. De 
ontsluiting is in de huidige situatie via de N322 en de Schouwendijk. 
 
Op de Bloemplaat mag absoluut niet gereden worden met vrachtwagens wegens 
verstoring aan natuur. Dit gebied zal ontzien moeten worden tijdens de uitvoering. Bij de 
uitvoering van de werkzaamheden dient bovendien rekening te worden gehouden met 
broedende vogels. De werkzaamheden moeten op alle delen van het werkterrein in de 
uiterwaarden worden stilgelegd in het broedseizoen (half maart – half juli) als er een 
broedgeval wordt waargenomen. Hierbij gaat het zowel om het aantreffen van nesten 
van broedvogels als het waarnemen van nestaanduidend gedrag. Het is daarom van 
belang om voorafgaand aan het broedseizoen ingrepen te nemen om het broeden van 
vogels te voorkomen.  
 
De overstromingsveiligheid van het binnendijkse gebied zal tijdens de uitvoering door de 
primaire waterkering gewaarborgd moeten worden. Dit betekent dat er in fase 1 en 2 in 
de Brakelse Benedenwaarden niet binnen een straal van 100 m van de dijk ontgraven 
mag worden. Daarnaast mag de oude dijk pas in fase 3 afgegraven worden, als de 
nieuwe dijk (Wakkere dijk) waterkerend is. Er moet dus rekening gehouden worden met 
de benodigde tijd voor zetting en de sterkte van de (gras)bekleding. De aansluiting van 
de nieuw te maken dijk op de huidige primaire kering mag niet worden uitgevoerd in het 
gesloten seizoen. De Maaskade moet aangepast en versterkt worden. Dit werk mag niet 
worden uitgevoerd in het gesloten seizoen. De periode van dijksluiting loopt elk seizoen 
vanaf 15 oktober tot en met 15 april. 
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Er dient rekening gehouden te worden met de transportleidingen van DZH die onder de 
Waal en de Brakelse Benedenwaarden door lopen. De leidingen mogen niet 
beschadigen bij belasting door graafmachines en transporterende vrachtwagens. 
Bovendien moet het terrein van DZH bereikbaar blijven tijdens de uitvoering. Over het 
leidingtracé van DZH wordt niet gegraven in de Brakelse benedenwaarden. 
 
De woning in de Brakelse Benedenwaarden zal zodanig aangepast worden dat de 
woning en het omliggende terrein bereikbaar is bij hoog water en bewoonbaar blijft. 
 
Naast bovenstaande randvoorwaarden en beperkingen dient men ook rekening te 
houden met een aantal bijzondere objecten in het gebied. Deze worden in onderstaande 
tabel genoemd: 
 
Tabel 2.1 
Nummer Objecten 
1 Kabels en Leidingen: In figuur 2.2 worden de locaties aangegeven waar mogelijk kabels en leidingen 

geraakt kunnen worden bij ontgraven. Hier dient tijdens de uitvoering rekening mee gehouden te 
worden 

2 NUON kast: Op de overgang van de Munnikenlandse Waalkade en de Blinde steeg staat een kast 
van de NUON. Ook hier zal rekening mee gehouden moeten worden tijdens de uitvoering. 

 

Figuur 2.2: Ligging van kabels en leidingen nabij te vergraven gebied 
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3 INGREPEN, FASERING EN PLANNING 

In dit hoofdstuk worden de geplande ingrepen en de fasering daarvan kort beschreven. 
In hoofdstuk 4-6 worden de ingrepen en benodigde tijdelijke maatregelen nader 
beschreven. 
 

3.1 Geplande ingrepen op hoofdlijnen 

De geplande ingrepen op hoofdlijnen om te komen tot het Inrichtingsplan, zie figuur 1.1, 
zijn: 
 
Tabel 3.1 

Fase 1: 0-1,5 jaar (2011-2012) 2: 1,5-3 jaar (2012-2014) 
3: 3-4 jaar (2014-
2015) 

Afgraven van grond uit de Brakelse Benedenwaarden Afgraven oude dijk 

Aanleg nieuwe dijk, De Wakkere Dijk inclusief 1 jaar zettingsperiode 

Aanleg weg op 
Wakkere 
dijk+ophogen 
kasteellocatie en 
Rechthuis 

Verontreinigde grond per schip afvoeren naar het depot Hollands Diep  

Afgraven cunet Wakkere Dijk Afgraven grond Gandelwaard 

Weg over Maaskade +ophogen Munnikenhof 

Bouw uitwateringssluis Maaskade 

Aanleg Munnikenhof en Kasteellocatie 

Aanleg Parkeerplaats Loevestein 

Zandwinplas + Kleiputten verondiepen 

Ingrepen 
Afvoer vermarktbare klei per as 

 

 
3.2 Fasering  

Om de opeenvolging van ingrepen in de tijd duidelijk te maken is de duur van het project 
opgedeeld in 3 fases (zie tabel 3.1).  
 
In de eerste fase wordt gestart met het afgraven van de roofgrond ter plaatse van het 
cunet van de nieuwe dijk, de Wakkere dijk genaamd. Tegelijkertijd wordt er gestart met 
het afgraven van grond in de Brakelse Benedenwaarden. Dit is van belang omdat de in 
deze fase vrijkomende grond uit de uiterwaarden (dijkenklei en zand) nodig is voor de 
aanleg van de Wakkere Dijk. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de 
hoeveelheden vergraven grond en van de geschiktheid hiervan (chemisch of fysisch) 
voor verwerking in de Wakkere dijk. Het toepasbare zand en klei (klasse A/B) uit de 
Brakelse benedenwaarden wordt gebruikt voor de aanleg van de Wakkere Dijk. De 
toepasbare grond (klasse A/B) uit de Brakelse benedenwaarden die fysisch niet 
geschikt is voor de aanleg van de Wakkere Dijk wordt toegepast als teelaardestrook aan 
de binnendijkse kant van de Wakkere Dijk, voor het verondiepen van de plassen rond 
Loevestein, voor het ophogen van de locaties Munnikenhof, Rechthuis, kasteellocatie en 
voor het verondiepen van de grote zandwinplas.  
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De keramische klei wordt buiten het gebied vermarkt. De niet toepasbare 
(verontreinigde) grond wordt via een tijdelijke loswal in een schip geladen en naar depot 
Hollands Diep vervoerd.  
 
Een kleine hoeveelheid grond uit de Brakelse Benedenwaarden wordt vervoerd naar de 
locatie van de op te hogen parkeerplaats nabij Slot Loevestein en het aanleggen van 
wegen (zie figuur 1.1). 
 
In de tweede fase, nadat de Brakelse Benedenwaarden grotendeels zijn ontgraven, kan 
gestart worden met het graven van het noordelijk deel van de Gandelwaard (de rest van 
de ontgraving van de Gandelwaard behoord tot de autonome ontwikkeling van het 
project). De niet toepasbare grond die hierbij vrijkomt wordt per vrachtwagen naar de 
loswal gebracht en in een schip geladen. De toepasbare grond, voornamelijk roofgrond 
en zand, wordt toegepast voor het verondiepen van de grote zandwinplas en de 
kleiputten nabij Loevestein. 
 
In de derde fase, nadat de nieuwe dijk een jaar tijd heeft gehad voor het zetten, wordt 
de oude primaire kering verlaagd/afgegraven. De hierbij vrijkomende grond wordt buiten 
het plangebied toegepast. 
Zoals met kleur is aangegeven in tabel 3.1 lopen sommige activiteiten door van fase 1 
naar fase 2. Sommige activiteiten lopen door in alle 3 de fasen. 
 

3.3 Planning 

Tijdsduur project 
De uitvoeringsduur van het project vormt een belangrijke factor bij het bepalen van het 
in te zetten materieel. Een kortere uitvoeringsperiode betekent meer inzet van materieel, 
dus relatief meer hinder gedurende een kortere periode. Voor de tijdsduur van het 
project is in eerste instantie uitgegaan van een maximale uitvoeringsduur van vier jaar. 
Het moment van aanvang van de werkzaamheden hangt mede af van het verloop van 
de planvorming en de vergunningverlening van dit project. In dit MER is uitgegaan van 
het starten van de werkzaamheden in 2012. Het project moet afgerond zijn in 2015. 
Voor het berekenen van de uitvoeringsduur van het project is er rekening gehouden 
met: 
• 1 jaar zettingstijd van de nieuwe dijk (conform Dijkverleggingsplan); 
• Opbouwtijd van de verschillende lagen van de dijk; 
• De hoeveelheid grondverzet; 
• Periode waarin er niet gewerkt kan worden aan de dijk: gesloten seizoen primaire 

waterkering; 
• Periode waarin er niet gewerkt kan worden in de uiterwaarden: broedseizoen; 
• Hoogwaterperiode. 
 
Werktijden 
Tijdens hoogwaterperioden (gemiddeld 0 tot 20 dagen per jaar) kan in de uiterwaarden 
niet gewerkt worden omdat deze onder water staan. Tijdens het gesloten seizoen kan er 
niet rondom de bestaande primaire waterkering gewerkt worden. De periode van 
dijksluiting loopt elk seizoen vanaf 15 oktober tot en met 15 april. De werkzaamheden 
moeten in de uiterwaarden moeten worden stilgelegd in het broedseizoen  
(half maart – half juli) als er een broedgeval wordt waargenomen.  
Werktijden moeten binnen de wettelijke bepalingen m.b.t. de wet geluidshinder vallen.  
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Voor de beoordeling van de geluidimmissie bij geluidsgevoelige objecten in de 
omgeving, maakt de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998) 
onderscheid in een dag-, avond- en nachtperiode (resp. 7.00-19.00uur, 19.00-23.00uur 
en 23.00-7.00uur). Voor de avond- en nachtperiode is er een strenge beoordeling dan 
voor de dagperiode.  
 
Voor de beoordeling van het verkeer (vrachtwagens) van en naar het plangebied is de 
circulaire “Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening 
w.m.” van toepassing. Ook de circulaire kent voor de avond- en nachtperiode een 
strengere beoordeling. 
 
Planning, inzet materieel en routes 
Op basis van de opgestelde grondbalans is bepaald hoeveel materieel (graafmachines, 
vrachtwagens, schepen) minimaal ingezet moet worden om het project binnen 4 jaar uit 
te voeren (klaar in 2015). Hierin is rekening gehouden met eventuele benodigde tijd voor 
het zetten van de nieuwe dijk, voordat de oude dijk kan worden afgegraven. In de 
volgende hoofdstukken wordt toegelicht welk materieel ingezet zal worden en welke 
routes er gereden zullen worden. 
 
Bewijsmiddelen en registratie 
Het Waterbodemonderzoek (Oranjewoud, 2008) is uitgevoerd conform de Leidraad voor 
waterbodemonderzoeken. Dit is een van de wettelijke bewijsmiddelen conform de 
Regeling Bodemkwaliteit voor een toepassing in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met een beperkte 
geldigheidsduur van dit onderzoek. De kwaliteit van de grond die aan de opdrachtnemer 
vervalt, zal middels een BRL (beoordelingsrichtlijn) voor grootschalig grondverzet op 
partijkeuringen moeten worden aangetoond.  
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer een logboek bij te 
houden waarin het grondverzet is weergegeven.  
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4 FASE 1: START UITERWAARDVERGRAVING EN BOUW WAKKERE DIJK 

4.1 Ingrepen fase 1 

Fase Ingrepen 
1: 0-1,5 jaar Afgraven van grond uit de Brakelse Benedenwaarden. 

Afgraven cunet nieuwe dijk. 
Aanleg nieuwe dijk, De Wakkere Dijk. 
Verontreinigde grond per schip afvoeren naar het depot Hollands Diep. 
Afvoer vermarktbare klei per as. 
Zandwinplassen verondiepen. 
Aanleg parkeerplaats Loevestein, Munnikenhof en Kasteellocatie 

 
4.2 Uitvoering en routes fase 1 

Brakelse Benedenwaarden: Het vergraven van de Brakelse Benedenwaarden is voor 
het bereiken van de rivierkundige doelstelling ondersteunend aan de dijkteruglegging. 
Door reliëfvolgend te ontkleien en daarbij de aanwezige DZH-leiding en de 
veiligheidszone aan weerszijden te ontzien, ontstaat een natte uiterwaard met behoud 
van beschermde habitats. De Bloemplaat, Sneepkil en het oudhoevig land worden, gelet 
op hun unieke kwaliteit, gespaard door hier niet te graven en door hier niet te rijden met 
vrachtwagens.  
 
Voor het afgraven van de roofgrond, klei en zand in de uiterwaarden zijn naar 
verwachting minimaal 3 kranen (hydraulische graafmachines) en 1 bulldozer nodig.  
De bulldozer is vooral voor het ontgraven van roofgrond en het verplaatsen van grond. 
Het materiaal wordt per kraan in een vrachtwagen gebracht. Deze vrachtwagen vervoert 
de klei vervolgens naar een interne of externe bestemming. Er is vanuit gegaan dat er 
continu 2 kranen ingezet worden voor het vergraven van geschikte grond voor de 
nieuwe dijk. Op de locatie van de nieuwe dijk zijn continu 1 kraan en 2 bulldozers 
aanwezig voor het aanbrengen en verplaatsen van grond. De vermelding van de inzet 
van de hoeveelheid en aard van het materieel is een inschatting. De uiteindelijke 
opdrachtnemer zal hier een eigen invulling aan geven. 
 
De zone rondom de kribben bij de in- en uitstroomopeningen van de te graven 
nevengeulen worden extra beschermd door middel van een kraagstuk of geotextiel, 
voorzien van stortsteen. Scheepvaartgolven en de zuigende werking van passerende 
scheepvaart zorgen voor erosie in deze zone. 
 
Er moeten tijdelijke transportroutes vanaf de Brakelse Benedenwaarden beschikbaar 
zijn voor (zie bijlage 1 voor hoeveelheden): 
• het aanvoeren van cunetzand voor de cunet van de dijk, dijkenklei voor de kern van 

de dijk, hergebruiksgrond voor hoogwatervluchtplaatsen langs de dijk en zand voor 
een weg over de dijk naar de locatie van de Wakkere Dijk,  

• het afvoeren van zand per dumper naar de parkeerplaats bij Loevestein; 
• het afvoeren van sterk verontreinigde grond naar de tijdelijke loswal om per schip 

afgevoerd te worden naar Hollandsch Diep; 
• het afvoeren van keramische klei per vrachtwagen naar de markt; 
• het afvoeren van hergebruiksgrond middels dumpers voor de verondieping van de 

grote zandwinplas.  
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In de uiterwaard worden tijdelijke routes aangelegd. Enerzijds om het materiaal af te 
voeren naar locaties in het gebied waar het verwerkt wordt en anderzijds naar de 
tijdelijke loswal langs de Waal om materiaal naar een depot af te voeren. Verder wordt 
er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande wegen zoals de Waalkade en de 
Schouwendijk. De hoofdtoegang naar Loevestein voor recreanten is via de 
Schouwendijk. Hierdoor zal het recreantenverkeer in deze fase enige hinder 
ondervinden op deze weg door de vrachtwagens die grond transporteren naar de 
parkeerplaats en de zandwinplas. De meeste vrachtwagens zullen rijden via de 
Waalkade naar de Wakkere Dijk. Het is aan te bevelen om tijdens de uitvoeringsperiode 
de recreanten via de Schouwendijk te leiden zodat hinder beperkt wordt.  
 
De voorgestelde transportroutes zijn weergegeven in figuur 4.1.  
 

Figuur 4.1: Transportroutes en grondverzet in fase 1 
 
Aandachtspunt voor de vergraving in de Brakelse Benedenwaarden is dat er niet 
gegraven mag worden vlak bij de, in deze fase nog, waterkerende Deltadijk. Diepe 
ontgrondingen zijn buitendijks niet toegestaan binnen een straal van 100 meter vanuit 
de buitenteen van de waterkering. Dit betekent dat slechts 85% van het areaal van  
90 ha. in de Brakelse Benedenwaarden afgegraven kan worden in deze fase. De 
overige 15% van het areaal kan pas in fase 3 afgegraven worden wanneer de Wakkere 
Dijk waterkerend is en de Deltadijk verwijderd kan worden. Dan zal bovenstaande 
beperking voor ontgraving van de Brakelse Benedenwaarden niet meer gelden. 
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Wakkere Dijk: De Wakkere Dijk wordt zo oostelijk mogelijk gesitueerd om het winterbed 
te maximaliseren. Eventuele toekomstige uitbreidingen van DZH moeten in westelijke of 
zuidelijke richting worden gezocht. Door het buitendijken van de boerderij nabij de 
Maaskade, is de sloop van deze woning onvermijdelijk. De dijk krijgt een breed profiel 
om naast een waterkerende functie, ook ruimte te bieden aan landschappelijke, 
recreatieve en ecologische functies. Vóórdat de nieuwe dijk aangelegd kan worden 
moet de roofgrond ter plaatse van het toekomstige cunet van de Wakkere Dijk 
verwijderd worden. Hierna wordt gestart met het aanleggen van de cunet van de nieuwe 
dijk. Nadat het cunet gereed is, kan de kern van de dijk, bestaande uit dijkenklei, worden 
aangelegd. Voor de Wakkere Dijk wordt voorgesteld van noord naar zuid te werken 
zodat de vrachtwagens over de dijk kunnen rijden tijdens de bouw. Doordat het 
roofgrond als eerste beschikbaar komt is rekening gehouden dat deze grond tijdelijk in 
depot gezet wordt langs het tracé van de Wakkere dijk.  
In het kader van het dijkverleggingsplan wordt uitgegaan van 1,5 jaar bouwtijd en 1 jaar 
effectieve consolidatietijd, waarna constructie aan operationele eisen dient te voldoen. 
Om de zettingstijd te verkorten, kan verticale drainage ingezet worden. Deze 
optimalisatie is niet meegenomen in het huidige ontwerp. 
 
Voor een gedetailleerde toelichting op het ontwerp en de uitvoering van de Wakkere dijk 
wordt verwezen naar het dijkverleggingsplan (d.d. 5 november 2009). 
 
Verontreinigde grond en vermarktbare klei: Bij de uitvoering van het project komt veel 
uiterwaardengrond vrij. In dit project is gestreefd naar een gesloten grondbalans voor 
alle niet vermarktbare milieuhygiënisch toepasbare (uiterwaarden)grond. Dit betekent 
dat alleen de niet toepasbare (uiterwaarden)grond en de vermarktbare klei naar een 
bestemming buiten het gebied vervoerd worden. De niet toepasbare 
(uiterwaarden)grond (sterk verontreinigd) gaat per schip naar het depot Hollandsch Diep 
(Cromstrijen). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke werkloswal in de 
uiterwaard. De vermarktbare klei wordt per as (20%) of per schip (80%) naar een 
bestemming (bijvoorbeeld steenfabrieken) buiten het gebied vervoerd. Bij het vervoer 
per schip moet rekening gehouden worden met het bestaande werkverkeer op de Waal. 
De overige niet-vermarktbare maar wel toepasbare (uiterwaarden)grond wordt binnen 
het gebied toegepast. 
 
Verondiepen zandwinplas: De grote zandwinplas in het zuidwesten van het plangebied 
wordt deels gedempt en deels heringericht met natuurvriendelijke oevers. De huidige 
put is aangelegd ten tijde van de realisatie van de Deltadijk en heeft door de grote 
diepte (maximaal 17 meter) en relatief steile oevers vrijwel geen ecologische functie. 
Door de herinrichting wordt een groter oppervlak gerealiseerd met een waterdiepte tot  
2 meter, hetgeen een geschikt leefgebied vormt voor de ontwikkeling van waterplanten 
en daarvan afhankelijk fauna (o.a. roofvis). Het meest oostelijk deel van de plas wordt 
opgevuld tot aan het omliggend maaiveld om het historisch beeld van het Munnikhof 
(gelegen ten zuiden van de plas) te versterken. Op de locatie van de grote zandwinplas 
is 1 kraan met een lange giek aanwezig voor het aanbrengen van de grond onder het 
gewenste profiel. Voor de herinrichting van de zandwinplas wordt hoofdzakelijk 
roofgrond en zand gebruikt. Om uitspoeling van nutriënten te voorkomen, wordt eerst de 
roofgrond in de plas gebracht en vervolgens afgedekt met een laag zand. Tevens is het 
van belang dat de grond met een zo groot mogelijke dichtheid in de plas wordt 
toegepast. 
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Tijdelijk beheer Buitenpolder Munnikenland: Wanneer de Wakkere Dijk wordt aangelegd 
kunnen de afwatersingssloten in de buitenpolder Munnikenland het water niet meer 
afvoeren naar de Boezem van Brakel. De afwaterende sloten worden afgesneden door 
de Wakkere dijk. Buitenpolder Munnikenland zal tijdelijk op een andere manier bemalen 
moeten worden. Na uitvoering van het project mag vernatting in het gebied optreden, 
zodat rietmoeras kan ontwikkelen in het gebied. De functie van het gebied veranderd 
van landbouw naar natuur. 
 
Buitenpolder Munnikenland: De huidige buitenpolder wordt onderdeel van de komnatuur 
en krijgt daardoor een nat karakter. In de laagste delen zullen grote delen van het jaar 
ondiepe plassen en moerasgebieden ontstaan met op de hogere delen een mozaïek 
van graslanden en ooibos. De grootste put in het zuidwesten worden deels gedempt en 
verondiept. Tussen Den Nieuwendijk en de Wakkere Dijk is in het gebied bezuiden het 
DZH pompstation ruimte voor nieuwe natte natuur met waarden die vergelijkbaar zijn 
met de Boezem van Brakel. Dit gebied kan als één geheel worden beschouwd waarin 
zowel de NHW als Waterparel-natuur te beleven zijn. 
 

4.3 Aanpassingen ten behoeve van de woning van Familie Jager in de Brakelse 
Benedenwaarden 

Om de mogelijk negatieve effecten van de planstudie Munnikenland op de woning van 
de familie Jager te verminderen zijn de volgende maatregelen opgenomen in het 
uitvoeringsplan: 
1. Bescherming terp: Oeverbescherming in de vorm van zetsteen kan een 

bescherming van de kade rondom de terp bieden tegen golfslag en stroming; 
2. Gegarandeerde bereikbaarheid: Het aanleggen van een nieuwe toegangsweg op de 

teen van de primaire waterkering (NAP+3m) tot aan loopbrug. Het dijkprofiel laat dit 
toe langs de teen van de dijk. Deze weg zal middels een brug of aarde wal met een 
doorlaatwerk/duiker de laaggelegen strook (strang) tussen de dijk en het huis 
moeten overbruggen. De weg zal afsluitbaar worden gemaakt voor recreanten en 
naast de erftoegang tot het perceel van Jager worden voorzien van  
2 parkeerplaatsen. 

 
4.4 Tijdelijke voorzieningen fase 1 

• Transport routes: Nieuw aan te leggen routes in de Brakelse Benedenwaarden:  
1,2 km. Nieuw aan te leggen route door de waarden van Loevestein naar de grote 
zandwinplas: 650 meter; 

• Tijdelijke loswal langs de Waal voor het afvoeren van sterk verontreinigde grond 
per schip naar het Hollandsch Diep (zie figuur 4.1); 

• Voorziening voor tijdelijke bemaling van Buitenpolder het Munnikenland; 
• Tijdelijke opslag van roofgrond langs tracé Wakkere Dijk; 
• Bij de aanleg van het zuidelijke deel van de Wakkere Dijk kruist het tracé de 

Schouwendijk. De Schouwendijk is de toegangsweg voor recreanten naar  
Slot Loevestein. Deze weg zal tijdelijk om de Wakkere dijk heen moeten lopen. Er 
zal een tijdelijke weg aangelegd moeten worden die via de Maaskade die om de 
Wakkere dijk heen loopt terug naar de Schouwendijk. Als de Wakkere dijk gereed is 
kan de aansluiting met de Schouwendijk gemaakt worden en kan de tijdelijke weg 
verdwijnen. 
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5 FASE 2: WAKKERE DIJK, OPHOGEN MAASKADE, GANDELWAARD 

5.1 Ingrepen fase 2 

Fase Ingrepen 
2: 1,5-3 jaar Afgraven van grond uit de Brakelse Benedenwaarden. 

Afgraven van grond uit de Gandelwaard 
Weg op Maaskade en bouw uitwateringssluis. 
Aanleg nieuwe dijk, De Wakkere Dijk (zie figuur 1.1) 
Verontreinigde grond per schip afvoeren naar het depot Hollands Diep. 
Afvoer vermarktbare klei per as. 
Zandwinplassen verondiepen. 

 
5.2 Uitvoering en routes fase 2 

Vergraving Gandelwaard: De uiterwaardvergraving Gandelwaard is een project dat 
wordt gerekend tot de autonome ontwikkeling in het gebied. Onderdeel van de Integrale 
Planstudie Munnikenland is het verlengen van de geul die in de Gandelwaard wordt 
gegraven. Hierbij komt sterk verontreinigde roofgrond vrij dat afgevoerd moet worden 
per schip naar het Hollandsch Diep en hergebruiksgrond dat gebruikt zal worden om de 
grote zandwinplas te verondiepen. De Gandelwaard kan bereikt worden via de 
Schouwendijk, Loevestein en een tijdelijke route door de Gandelwaard.  
 
Maaskade: De bereikbaarheid van Slot Loevestein verbetert door het aanleggen van 
een hoge toegangsweg via de Maaskade. Hiertoe wordt de huidige Deltadijk verlaagd 
tot op het niveau van de Maaskade (ca. NAP+4 meter). De weg op de Maaskade wordt 
deels aangelegd met grond uit de uiterwaarden en deels met grond uit de bestaande 
Deltadijk. Doordat het materiaal uit de Deltadijk pas beschikbaar is in fase 3, loopt de 
aanleg van de maaskade door tot in deze fase. Ook het parkeerterrein wordt opgehoogd 
tot het niveau van de Maaskade. De locatie van het voormalige Munnikhof wordt voor 
het eerst voor autoverkeer en fietsers toegankelijk vanaf de weg op de Maaskade. Ook 
wordt er een nieuwe uitwateringssluis in de Maaskade gebouwd (zie figuur 1.1 voor de 
exacte locatie). De Maaskade is aan de oostkant bereikbaar via een tijdelijke weg vanaf 
de Schouwendijk over de oude waterkering naar het zuiden. De Maaskade is ook via de 
westkant bereikbaar via de route naar de Gandelwaard. Als de weg op de Maaskade 
wordt gebouwd kan er tijdens het bouwen over de Maaskade gereden worden door het 
werkverkeer. In deze fase is de meeste hinder te verwachten voor het recreatie verkeer 
dat ook gebruik maakt van de Schouwendijk. Er zullen verkeersmaatregelen getroffen 
moeten worden op de Schouwendijk om een veilige verkeerssituatie voor recreanten en 
transportverkeer te maken. 
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In deze fase gaan de werkzaamheden in de Brakelse Benedenwaarden en aan de 
Wakkere Dijk door. Nadat de dijk klaar is, moet zetting van de dijk en ontwikkeling van 
de grasbekleding plaatsvinden in fase 2. Verder wordt ook in deze fase verontreinigde 
grond afgevoerd naar Hollandsch Diep en vermarktbare klei naar de markt. Het 
verondiepen van de zandwinplas gaat ook door in deze fase. 
 

Figuur 5.1: Transportroutes en grondverzet in fase 2 
 

5.3 Tijdelijke voorzieningen fase 2 

• Transport routes: Nieuw aan te leggen route van Loevestein naar de Gandelwaard: 
650 meter. Nieuw aan te leggen route van Schouwendijk naar de zandwinplas:  
630 meter. Nieuw aan te leggen route van Schouwendijk naar de Maaskade:  
270 meter. Verder gelden dezelfde routes als in fase 1, behalve de route van het 
oostelijk deel van de Brakelse Benedenwaarden naar de Wakkere Dijk. Op dit 
traject hoeft in fase 2 niet meer gereden te worden. 

• Tijdelijke verkeersmaatregelen (borden e.d.) op de Schouwendijk om een veilige 
verkeerssituatie voor recreanten en transportverkeer te maken. 

• Tijdelijke loswal langs de Waal voor het afvoeren van sterk verontreinigde grond 
per schip naar het Hollandsch Diep. 

• Voorziening voor tijdelijke bemaling van Buitenpolder het Munnikenland. 
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6 FASE 3: AFGRAVEN OUDE DIJKEN EN OPHOGEN SCHOUWENDIJK 

6.1 Ingrepen fase 3 

Fase Ingrepen 
3: 3-4 jaar Grond binnen 100 m van de Deltadijk in de Brakelse Benedenwaarden afgraven. 

Afgraven oude dijken (Deltadijk en Waalkade). 
Ophogen Schouwendijk 
Zandwinplassen verondiepen. 
Afvoer vermarktbare klei per as. 

 
6.2 Uitvoering en routes fase 3 

Waalkade: Voor de realisatie van de rivierkundige taakstelling en het stimuleren van 
dynamische riviernatuur wordt een deel van de Waalkade verlaagd tot op het niveau van 
een oeverwal (ca. 2,5 m+NAP). Het meest westelijk deel van de Waalkade is gaaf en 
wordt cultuurhistorisch hoog gewaardeerd. Dit is tevens het deel dat verbonden is met 
twee zeer lange kribben. Dit deel wordt in het ontwerp dan ook zoveel mogelijk 
gehandhaafd. Doordat dit deel in de luwte van het stromingspatroon bij hoogwater ligt, 
zijn er geen grote wijzigingen in het waterstandverlagende effect.  
 
De verharde weg die loopt vanaf het DZH-terrein tot aan de Wakkere Dijk wordt 
verwijderd. Het huidige fietspad op de kruin van de dijk wordt vervolgens gekoppeld aan 
het resterende deel van de verharde weg die loopt van de Wakkere Dijk naar het 
Rechthuis. Vanaf het DZH-terrein is de weg enkel toegankelijk voor fietsers, 
hulpdiensten en bevoorrading voor een mogelijke herberg van het Wereld natuur Fonds 
(WNF). Regulier autoverkeer kan vanaf Brakel reizen? Tot aan het DZH-terrein. Ter 
plaatse van de Wakkere Dijk wordt een op- en afrit gerealiseerd die geschikt is voor 
fietsers en hulpdiensten. De weg naar het Rechthuis wordt een frequent overstroomde 
weg op ca. 2,5 m. + NAP. 
 
Deltadijk: De Deltadijk uit de zeventiger jaren wordt ter hoogte van het Munnikenland 
grotendeels verlaagd tot op het oorspronkelijke niveau van de oeverwal en de 
Schouwendijk. Ter plaatse van het Rechthuis zal een terp overblijven in het landschap. 
Bij het verlagen van de Deltadijk komt hergebruiksgrond vrij. Deze grond wordt vooral 
buiten het plangebied hergebruikt. Mogelijk bevinden zich in of onder de Deltadijk langs 
de Waal nog de oude resten van de Waalkade. De kosten voor het afvoeren van 
verontreinigde grond zijn opgenomen in het grondstromenplan en in de kostenraming. 
 
Schouwendijk: De weg over de Schouwendijk blijft c.q. wordt de spannende route naar 
het Slot Loevestein. Na het overstromen van de oeverwal in het noorden staat de polder 
en de weg gemiddeld enkele weken per jaar onder water vanwege haar lage ligging ten 
opzichte van de Waal (NAP+1,3 tot 1,8 meter).  
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Ook wordt het oorspronkelijke beloop van de Schouwendijk (nabij de huidige maar te 
verwijderen Deltadijk) hersteld. In het zuidoosten sluit de Schouwendijk aan op de Van 
Heemstraweg. Onder de Schouwendijk worden duikerbuizen geplaatst. 
 
In deze fase is de Wakkere Dijk de waterkerende dijk. In deze fase is de weg over de 
Maaskade gereed voor gebruik en vormt de nieuwe toegangsweg tot Slot Loevestein. 
Recreanten hoeven dan de Schouwendijk niet te gebruiken en zullen nauwelijks hinder 
te ondervinden van het vrachtverkeer. Alleen het vrachtverkeer dat het gebied moet 
verlaten om vermarktbare klei te vervoeren zou mogelijk hinderlijk kunnen zijn voor 
recreanten. 
 

Figuur 6.1: Transportroutes en grondverzet in fase 3 
 

6.3 Tijdelijke voorzieningen fase 3 

Als transportroutes wordt er in deze fase gebruik gemaakt van de Waalkade, de 
Schouwendijk en de tijdelijke route naar de zandwinplas.  
Tijdelijke bemaling van Buitenpolder het Munnikenland is niet meer nodig omdat de 
ontgrondingen vooral plaatsvinden op hoog gelegen gebieden waardoor het 
werkverkeer geen wateroverlast zal ondervinden. In deze fase zou het vernatte gebied 
ingezaaid kunnen worden met riet om aan het streefbeeld te voldoen.  
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6.4 Onderhoudsperiode 

Ook na uitvoering van fase 3 zal de Wakkere dijk nog gaan zetten. Deze zettingen zijn 
ongewenst en onvermijdelijk. Een onderhoudsperiode van 5 jaar is voorzien waarin de 
aannemer dit het werk uitvoert ook ongelijkmatige zettingen van de dijk moet herstellen 
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Algemene projectgegevens

Riviertak Waal
Maatregel Dijkteruglegging Munnikenland
Code
SNIP-fase 3
Variant Inrichtingsplan
Datum 5-11-2009
Contactpersoon Royal Haskoning

Te ontgraven grond
Volgnummer Ingreep Definitie Materiaal Nadere omschrijving Milieuhygienische kwaliteit Volume (m³) Bestemmingscategorie Opmerking
A1 Vergraven buitendijks gebied oost Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond niet-vermarktbaar materiaal roofgrond niet toepasbaar 10569 depot Hollandsch Diep berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
A2 Vergraven buitendijks gebied oost Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond hergebruiksgrond roofgrond toepasbaar 171456 Diverse bestemmingen in plangebied berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
A3 Vergraven buitendijks gebied oost Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond zand zand toepasbaar 250701 Wakkere Dijk berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
A4 Vergraven buitendijks gebied oost Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond klei dijkenklei toepasbaar 238052 Wakkere Dijk berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
A5 Vergraven buitendijks gebied oost Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond klei keramische klei toepasbaar 3993 Markt berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
A6 Vergraven buitendijks gebied oost Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond klei overige klei toepasbaar 211736 Wakkere Dijk berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
A7 Vergraven buitendijks gebied oost Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond klei overige klei niet toepasbaar 11131 depot Hollandsch Diep berekend op basis van GIS kaart en boorpunten

B1 Vergraven buitendijks gebied west Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond niet-vermarktbaar materiaal roofgrond niet toepasbaar 31790 depot Hollandsch Diep berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
B2 Vergraven buitendijks gebied west Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond hergebruiksgrond roofgrond toepasbaar 208272 Diverse bestemmingen in plangebied berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
B3 Vergraven buitendijks gebied west Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond zand zand toepasbaar 196402 Wakkere Dijk berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
B4 Vergraven buitendijks gebied west Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond klei dijkenklei toepasbaar 249200 Wakkere Dijk berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
B5 Vergraven buitendijks gebied west Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond klei keramische klei toepasbaar 1375 Markt berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
B6 Vergraven buitendijks gebied west Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond klei overige klei toepasbaar 227650 Wakkere Dijk berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
B7 Vergraven buitendijks gebied west Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond klei overige klei niet toepasbaar 20255 depot Hollandsch Diep berekend op basis van GIS kaart en boorpunten

C1 Afgraven roofgrond voor cunet Wakkere dijk grond hergebruiksgrond roofgrond toepasbaar 12629 Diverse bestemmingen in plangebied 30 cm roofgrond, hoeveelheden obv ontwerptekening

D1 Uitgraven gracht Loevestein uiterwaardengrond niet-vermarktbaar roofgrond niet-toepasbaar 9116 depot Hollandsch Diep berekend op basis van GIS kaart, aanname dat grond niet-toepasbaar is

E1 Vergraven buitendijks gebied Gandelwaard uiterwaardengrond niet-vermarktbaar materiaal roofgrond niet toepasbaar 11677 depot Hollandsch Diep berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
E2 Vergraven buitendijks gebied Gandelwaard uiterwaardengrond klei dijkenklei toepasbaar 9343 Wakkere dijk berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
E3 Vergraven buitendijks gebied Gandelwaard uiterwaardengrond klei overige klei toepasbaar 8380 Wakkere dijk berekend op basis van GIS kaart en boorpunten

F1 Vergraven teen van de dijk in buitendijks gebied Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond niet-vermarktbaar materiaal roofgrond niet toepasbaar 4485 depot Hollandsch Diep berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
F2 Vergraven teen van de dijk in buitendijks gebied Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond hergebruiksgrond roofgrond toepasbaar 63930 Diverse bestemmingen in plangebied berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
F3 Vergraven teen van de dijk in buitendijks gebied Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond klei dijkenklei toepasbaar 60906 Bestemming buiten het gebied (Lekdijk) berekend op basis van GIS kaart en boorpunten
F4 Vergraven teen van de dijk in buitendijks gebied Brakelse Benedenwaarden uiterwaardengrond klei keramische klei toepasbaar 1406 Markt berekend op basis van GIS kaart en boorpunten

G1 Afgraven oude Delta dijk grond niet-vermarktbaar materiaal klei niet toepasbaar 19800 depot Hollandsch Diep berekend op basis van GIS kaart 
G2 Afgraven oude Delta dijk grond zand zand toepasbaar 111229 Diverse bestemmingen in plangebied berekend op basis van GIS kaart 
G3 Afgraven oude Delta dijk grond klei dijkenklei toepasbaar 54784 Bestemming buiten het gebied (Lekdijk) berekend op basis van GIS kaart 

WL1 Doortrekken wetering Waarden van Loevestein uiterwaardengrond hergebruiksgrond roofgrond toepasbaar 1155 Diverse bestemmingen in plangebied bron:kostenraming
WL2 Schouwendijk ontgraven en verleggen grond hergebruiksgrond roofgrond toepasbaar 3000 Diverse bestemmingen in plangebied bron:kostenraming

Totaal 2204421

Totaal roofgrond niet hergebruiken 67637
Totaal verontreingingen dieper dan 50 cm 51186
Totaal roofgrond wel hergebruiken 460442
Totaal toepasbare keramische klei 6774
Totaal toepasbare dijkenklei 612285
Totaal toepasbare zand 558332
Totaal toepasbare overige klei 447765

Toe te passen grond
Volgnummer Ingreep Definitie Materiaal Nadere omschrijving Milieuhygienische kwaliteit Volume Herkomstcategorie

1 Zand in Wakkere dijk uiterwaardengrond zand zand toepasbaar 447103 Zand uit uiterwaarden zie sheet Wakkere dijk
2 Zand in Wakkere dijk grond zand zand toepasbaar 2537 Aanvoeren van buiten plangebied zie sheet Wakkere dijk
3 Klei in Wakkere dijk uiterwaardengrond klei dijkenklei toepasbaar 478315 Dijkenklei uit uiterwaarden zie sheet Wakkere dijk
4 Overige klei in Wakkere dijk uiterwaardengrond hergebruiksgrond overige klei toepasbaar 447765 Overige klei uit uiterwaarden zie sheet Wakkere dijk
5 Teelaardestrook binnendijks langs Wakkere dijk uiterwaardengrond hergebruiksgrond roofgrond toepasbaar 97200 toepasbare roofgrond uit uiterwaarden zie sheet Wakkere dijk
6 depot Hollandsch Diep uiterwaardengrond niet-vermarktbaar roofgrond niet-toepasbaar 67637 vervuilde roofgrond uit uiterwaarden
7 depot Hollandsch Diep uiterwaardengrond klei overige klei niet-toepasbaar 51186 Vervuilde grond in uiterwaarden dieper dan 50 cm
8 markt uiterwaardengrond klei keramische klei toepasbaar 6774 Totaal keramische klei uit uiterwaarden
9 parkeerplaats Loevestein grond grond uit oude dijk zand toepasbaar 10555 toepasbare roofgrond uit uiterwaarden bepaald op basis van GIS-kaart

10 weg op Wakkere dijk grond zand zand toepasbaar 3101 Afgraven oude Delta dijk berekening obv lengte en breedte weg
11 Ophoging Maaskade grond grond uit oude dijk zand toepasbaar 58360 Afgraven oude Delta dijk bron:kostenraming
12 Ophoging Maaskade uiterwaardengrond hergebruiksgrond roofgrond toepasbaar 13460 toepasbare roofgrond uit uiterwaarden bron:kostenraming
13 Verondiepen plassen rond Loevestein uiterwaardengrond hergebruiksgrond roofgrond toepasbaar 64109 toepasbare roofgrond uit uiterwaarden bepaald op basis van vergravingen kaart (oppervlak x gemiddelde ophoging)
14 Verondiepen plassen rond Loevestein grond zand zand toepasbaar 10000 Afgraven oude Delta dijk bepaald op basis van vergravingen kaart (oppervlak x gemiddelde ophoging)
15 Ophogen Munnikenhof uiterwaardengrond hergebruiksgrond roofgrond toepasbaar 4066 toepasbare roofgrond uit uiterwaarden bepaald op basis van GIS-kaart
16 verondiepen grote zandwinplas uiterwaardengrond hergebruiksgrond roofgrond toepasbaar 270053 toepasbare roofgrond uit uiterwaarden bepaald op basis van GIS-kaart
17 verondiepen grote zandwinplas grond hergebruiksgrond zand toepasbaar 33598 Afgraven oude Delta dijk bepaald op basis van GIS-kaart
18 Bestemming buiten het gebied (Lekdijk) grond grond uit oude dijk roofgrond/klei/zand toepasbaar 133970 Afgraven oude Delta dijk + Teen van dijk Resterende hoeveelheid
19 Weg, parkeerplaats en afwerking talud familie de Jager grond grond uit oude dijk zand toepasbaar 6170 Afgraven oude Delta dijk bron:kostenraming
20 Weg, parkeerplaats en afwerking talud familie de Jager uiterwaardengrond hergebruiksgrond roofgrond toepasbaar 1000 toepasbare roofgrond uit uiterwaarden bron:kostenraming

Totaal 2206958

Totaal roofgrond wel hergebruiken 460442
Totaal toepasbare keramische klei 6774
Totaal toepasbare dijkenklei 612285
Totaal toepasbare zand 558332
Totaal aanvoeren zand 2537
Totaal toepasbare overige klei 447765
Totaal Hollands Diep 118823



Resultaten GIS-berekeningen

Afgraven
Roofgrond Klei Dijkenklei Zand Keramische klei

NAAM AREA Average Volume totaal Totaal Verontreinigd Niet-verontreinigd Verontreinigd
Brakelse Benedenwaarden west 480123 -1,95 934944 240062 31790 227650 20255 249200 196402 1375
Brakelse Benedenwaarden oost 364050 -2,47 897638 182025 10569 211736 11131 238052 250701 3993
Brakelse Benedenwaarden-teen van de Delta dijk 136829 -0,96 130727 68415 4485 0 0 60906 0 1406
Delta dijk noordzijde (incl. ophogingen tbv kasteellocatie) 118333 -0,30 35784
Delta dijk zuidzijde 24727 -0,21 5287
Delta dijk noord-zuid 101027 -1,43 144742
Delta dijk totaal 185813 0 0 0 19800 54784 111229 0
Verlengen geul Gandelwaard 23353 -1,26 29399 11677 11677 8380 0 9343 0 0
Gracht Loevestein 24577 -0,37 9116 9116 9116 0 0 0 0 0

Ophogen

NAAM AREA Average Volume totaal
Parkeerplaats Loevestein 8795 1,20 10555
Zandwinplas 97533 3,11 303651
Munnikhof 29170 0,14 4066
Plas Loevestein 1 30503 1,30 39744
Plas Loevestein 2 16627 1,30 21664
Plas Loevestein 4 9748 1,30 12701



lengte [m] 1.400 lengte [m] 400
percentage in 
lengterichting

oppervlak in 
doorsnede

lengte in 
doorsnede totaal volume

oppervlak in 
doorsnede

lengte in 
doorsnede totaal volume

[%] [m2] [m] [m3] [m2] [m] [m3]
zand
zandkern 100% 220,0 1.400,0 308.000 283,0 400,0 113.200
drainage 10% 158,0 140,0 22.120 158,0 40,0 6.320

330.120 119.520 449.640

dijkenklei (erosie cat 3+)
dijkenklei 100% 52,0 1.400,0 72.800 58,0 400,0 23.200
buitenberm (niet op tekening) 100% 10,0 1.400,0 14.000 45,0 400,0 18.000

86.800 41.200 128.000

klei (overig)
binnenberm, klei 90% 158,0 1.260,0 199.080 145,0 360,0 52.200
afslagklei 100% 92,0 1.400,0 128.800 170,0 400,0 68.000

327.880 120.200 448.080
hvp (zuidelijk deel dijk)* 350.000

roofgrond
binnenberm, teelaarde 100% 54,0 1.400,0 75.600 54,0 400,0 21.600

75.600 21.600 97.200

* Voor de HVP bestaat het totaal oppervlak van het dwarsprofiel bestaat uit een netto ophoging (in het midden) van 7m, zetting van 3m (bruto ophoging 10m) en een breedte van 280m. De lengte van dit traject is ongeveer 250m.

grondsoort beschikbaar benodigd gebruikt in dijk

zand 447.103 449.640 449.640 2537 m3 aanvoeren van buiten plangebied
dijkenklei 487.252 128.000 128.000
klei overig 447.765 798.080 798.080 * Bestaande uit 350.315 m3 dijkenklei
teelaarde/roofgrond 392.357 97.200 97.200
Totaal 1.472.920 1.472.920

WD00-WD14 WD14-WD18
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