
Risico, kans of keuze Oorzaak Consequenties (gevolg) OTG Alternatief / 

Variant

Actiehouders 

beheersmaatreg

elen

Mogelijk / gepland 

beheersmaatregelen

Beheersmaatregelen in 

uitvoering

Endogene risico's
Planvormingsfase (t/m SNIP 4)
Er wordt geen (niet op tijd = 
ten tijde van SNIP3) 
beheerder gevonden voor één 
van de te beheren objecten 
zoals de weg (Maaskade), 
geulen, natuur, recreatieve 
voorzieningen

- Tijdens indienen SNIP 3 is er 
nog 20% rest van nog niet 
bestemde objecten voor 
beheer (m.n. €'s). 
Bijvoorbeeld ontsluitingsweg 
Loevestein bij gemeente etc.

Staatsecretaris wacht met 
afgeven SNIP 3 tot dat 
eindbeheer geregeld is. Ook 
voor vergunningen zoals 
WBR noodzakelijk dat beheer 
afspraken aantoonbaar vast 
liggen: vertraging in 
vergunningverlening.
Project moet additionele 
kosten maken voor tijdelijk 
beheer

Tijd 
(planstudie) 
SNIP 3 pas 
gereed na 1 
januari 2010
Risico vervalt 
na Snip 3

VKA Maasdijk 
Acces

Zorgen dat het probleem op 
de kaart wordt gezet:
opstellen beheerplan, daarna 
concretisering van de 
beheersvisie maken, inclusief 
concept instemmingsbrieven 
(gereed eind ten tijde van 
indiening SNIP 3, najaar 
2009)
- beheer objecten koppelen 
aan de beheerders, visueel op 
een kaart - geeft inzicht in 
objecten waar nog actie 
gewenst is. 
- doorlooptijden ondertekening 
intentiebrieven ijken op de 
planning en afspraken met 
beheerder(s) over 
ondertekening brieven (René)
- bespreken dillema met PDR - 
geen SNIP 3 door het 
ontbreken van instemming 
beheerder(s)

Uitvoeringsfase (vanaf SNIP 5)
Achterstallig onderhoud in 
huidig beheer (Stroomlijn)

Eindbeheerder heeft 
onvoldoende financiële 
middelen voor passend 
beheer

ingrijpen in proces 
noodzakelijk; extra tijd en 
kosten

Tijd Snip 5 
(realisatie) pas 
gereed na 
2015

VKA Maasdijk 
Acces

Opslag van ongewenste 
vegetatie (met name 
wilgenopslag) op percelen na 
beeindiging van het 
oorspronkelijke beheer en 
start van de definitieve 
inrichting.

Er worden geen 
beheermaatregelen getroffen

Voorafgaand aan de inrichting 
dient, tegen meerkosten, de 
opslag verwijderd te worden.

Er dient een vorm van tijdelijk 
beheer gevoerd te worden 
voorafgaand, tijdens en direct 
na inrichting. Inclusief toezicht 
hierop.

Kans: voorafgaand en tijdens 
de uitvoeringsfase kan er 
middels landbouwkundig 
gebruik (bijvoorbeeld 
'uitmijnen') verschraling 
worden gerealiseerd op de in 
te richten percelen 

Minder of zelfs geen 
herinrichtingswerkzaamheden 
noodzakelijk teneinde het 
streefbeeld te realiseren.

Afstemmen van de vorm 
vantijdelijk beheer op de 
gestelde einddoelen.

Tijdens de uitvoering onstaat 
er een rivierkundig 
ongewenste situatie waarbij 
de veiligheid niet 
gegarandeerd kan worden.

Hydraulische verruwing (door 
oneigelijk gebruik of 
ontwikkelende vegetatie), 
onveilig uitgevoerde 
werkzaamheden aan 
waterkerende constructies

Onvoldoende 
hoogwaterbescherming en 
mogelijke overstromingen

Er dient een vorm van tijdelijk 
beheer gevoerd te worden 
voorafgaand, tijdens en direct 
na inrichting. Inclusief toezicht 
hierop.

Overgangsbeheer (naar streefbeeld) en eindbeheer
Aanzanding vaargeul ter 
hoogte samenkomst 
Afgedamde Maas en Waal: 
nemen aanvullende 
maatregelen

Meer afvoer achter 
Loevestein langs veroorzaakt 
bij hogere waters meer 
aanzanding op dit punt

vaargeul vaker baggeren, of 
aanvullende ingrepen

Meer erosie en/ of 
sedimentatie op onderdelen 
dan verwacht (geulen, 
deklaag DZH leiding, 
constructies, Wakkere Dijk)

Groteren afvoeren en/of 
stroomsnelheden dan 
tevoeren verwacht.

Meer en frequentere 
onderhouds- en 
herstelmaatregelen 
noodzakelijk. Hiermee hogere 
kosten

De inrichtingsmaatregelen 
hebben een onjuiste 
uitgangssituatie opgeleverd 
waardoor het streefbeeld 
(bijvoorbeeld natuurdoeltype) 
niet gerealiseerd kan worden

Geen kennis van of over het 
gestelde streefbeeld door de 
uitvoerder van de 
inrichtingsmaatregelen

Het streefbeeld word niet 
gehaald (missen van 
doelstellingen zoals Wbr-
vergunning, N2000, RvR, 
KRW)

Toezicht op de 
inrichtingswerkzaamheden in 
nauw overleg met de 
eindbeheerder en/of 
contractueel verantwoordelijk 
maken van inrichter voor het 
streefbeeld (aanbesteden 
inclusief overgangsbeheer)

Beheerinspanning teneinde 
de aan de voorwaarden van 
de Wbr-vergunning te voldoen 
wijkt sterk af van de vooraf 
gecalculeerde inspanning 

Geen kennis van de 
natuurlijke ontwikkeling van 
het gebied door alle partijen

Meer, frequentere en mogelijk 
afwijkende  
onderhoudsmaatregelen 
noodzakelijk. Hiermee hogere 
kosten

Calculeren van de 
onderhoudsinspanning op 
basis van 'worst case' 
scenario.

Onduidelijk welke partijen de 
handhavingsplicht hebben in 
het gebied

Exogene risico's
Lange termijn financiering 
(B&O) ontbreekt

Raamwerk beheersafspraken 
heeft te korte doorlooptijd

achterstallig beheer met 
verhoogde weerstand als 
gevolg

Geld (Beheer) 0


