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1. INLEIDING 

 
1.1. Aanleiding 

 
De hoogwatersituaties van 1993 en 1995 hebben aangetoond dat de bescherming van het 

rivierengebied in Nederland blijvende aandacht vraagt. Er wordt verwacht dat de rivieraf-
voer in de toekomst alleen nog maar meer toeneemt. Het kabinet heeft daarom in 2000 be-

sloten om toekomstige hoge afvoeren veilig naar zee af te voeren door de rivieren meer de 
ruimte te geven in plaats van enkel de dijken te verhogen.  

 
In de Planologische Kern Beslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier zijn maatregelen opge-

nomen, die er samen voor moeten zorgen dat de maatgevende afvoer van 16.000 m3/s op 
de Rijn bij Lobith op korte termijn (voor 2015) veilig zijn doorgang kan vinden. Het doel van 

deze maatregelen is om de wettelijke norm voor hoogwaterveiligheid te halen en 4 miljoen 
bewoners in het rivierengebied te beschermen tegen hoogwater. Er zijn in Nederland 39 lo-

caties aangewezen waar Ruimte voor de Rivier maatregelen getroffen worden, de Uiter-
waardvergraving Meinerswijk (R09-3) is daar één van. 

 
Een uiterwaardvergraving ter hoogte van Meinerswijk, enkele kilometers benedenstrooms 

van het splitsingspunt IJsselkop, is noodzakelijk om bij maatgevend hoogwater (MHW) het 
rivierwater beter te verdelen over de Neder-Rijn en de IJssel. Door maatregelen op de IJs-

sel zou deze rivier teveel water gaan afvoeren ten opzichte van de Neder-Rijn. De vergra-
ving bij Meinerswijk leidt bij hoogwater tot een waterstanddaling op de Neder-Rijn, waar-

door de optimale afvoerverdeling tussen Neder-Rijn en IJssel vanaf de IJsselkop weer 
wordt hersteld. De rivierkundige taakstelling voor waterstandsdaling is gesteld op 7 cm in 

de Neder-Rijn tussen kmr 882 en 883.  
 

Naast het verbeteren van de veiligheid is een andere belangrijke doelstelling van Ruimte 
voor de Rivier het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied, om daar-

mee het rivierengebied economisch, ecologisch en ruimtelijk te versterken. Hierin heeft 
Rijkswaterstaat nauw samengewerkt met de gemeente Arnhem. Door de uitvoering van de 

Ruimte voor de Rivier maatregelen worden delen van de gebiedsvisie van de gemeente 
Arnhem gerealiseerd. 

 
Rijkswaterstaat is de initiatiefnemer voor deze maatregel uit de PKB Ruimte voor de Rivier. 

Het voorkeursalternatief (VKA) voor deze maatregel is bestuurlijk vastgelegd op  
14 maart 2011 en uitgewerkt naar de voorkeursvariant (VKV). De VKV is op 22 juni in een 

overleg tussen de gemeente Arnhem en PDR bestuurlijk vastgesteld. Aansluitend hierop is 
het projectontwerp opgesteld en op 21 december 2011 heeft de Staatssecretaris van I&M 

daaraan zijn goedkeuring gehecht door middel van een zogeheten SNIP 3 beslissing. Het 
projectontwerp zal een waterstandsdaling opleveren van 7,9 cm. De in de PKB opgenomen 

taakstelling voor waterstandsdaling bedraagt 7 cm. De overwaarde van 0,9 cm zal benut 
worden als beheerruimte benodigd voor veranderingen in vegetatieontwikkeling.  

 
1.2. Doel voorliggend product 

 
Op 21 december 2011 heeft de Staatssecretaris het SNIP3-besluit genomen op basis van 

Adviesnota SNIP 3 met onderliggende documenten. Hiermee is het projectontwerp vastge-
steld. Voorliggende rapportage betreft de onderbouwing voor de vergunningaanvragen 

door de desbetreffende bevoegd gezagen in de regio voor de realisatie van de Uiterwaard-
vergraving Meinerswijk. De vastgestelde vergunningen geven inhoud aan het besluit van 

de Staatssecretaris en maken realisatie mogelijk.  
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1.3. Leeswijzer  

 
Dit voorliggende document beschrijft het beheerplan voor fase 1, waterveiligheid en heeft 

de volgende opbouw: 
- hoofdstuk 2: beschrijving voorkeursvariant; 

- hoofdstuk 3: visie op het beheer; 
- hoofdstuk 4: interventieniveaus; 

- hoofdstuk 5: beheermaatregelen; 
- hoofdstuk 6: beheerkosten; 

- hoofdstuk 7: monitoring en risico’s; 
- hoofdstuk 8: referenties. 

 
Dit beheerplan beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen wanneer het inter-

ventieniveau wordt bereikt. Het interventieniveau betreft het niveau waarop door sedimen-
tatie- en vegetatieontwikkeling het hydraulisch effect is teruggebracht tot de taakstelling 

van het project. Het interventieniveau van de rivierkundige taakstelling vormt daarmee het 
kader en de randvoorwaarde waarbinnen het beheer zal moeten worden gevoerd. In bijlage 

IV is de beheerkaar opgenomen. Uitgangspunt voor de beheerkaart vormen de interventie-
niveaus waarin voor alle deelgebieden de maximale vegetatieruwheid is aangegeven.  

 
Dit beheerplan gaat ook in op de beheermaatregelen die op de rivier noodzakelijk zijn door 

toenemende sedimentatie ten gevolge van realisatie van de uiterwaardvergraving. 
 

In deze fase is het nog te vroeg om beheer en eigendomsafspraken in overeenkomsten 
vast te leggen. Derhalve is dit document ook een ‘concept-beheerplan’. Voorafgaand aan 

de ter inzage legging zal het beheer en onderhoud bekrachtigd moeten worden met een 
beheerovereenkomst, waarin de beheergrenzen en ook juridische en financiële afspraken 

vastgelegd zijn. Er is wel reeds contact geweest met de toekomstige beheerders waarbij de 
inhoud van het beheer na realisatie op hoofdlijnen is besproken. Intentieverklaringen zijn 

vastgelegd in gespreksverslagen en bijgevoegd in bijlage VI. 
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2. BESCHRIJVING VOORKEURSVARIANT 

 
2.1. Locatie 

 
Het projectgebied ligt aan de zuidelijke oever van de Neder-Rijn, net benedenstrooms van 

het splitsingspunt IJsselkop, waar het Pannerdensch Kanaal zich splits in de IJssel en de 
Neder-Rijn. Het projectgebied bestaat uit een drietal deelgebieden (afbeelding 2.1): 

- Meinerswijk1:  

⋅ dit gebied ligt ten westen van de Mandelabrug en wordt begrensd voor de Eldense 

Dijk in het zuiden en de Neder-Rijn in het westen en noorden; 
- Stadsblokken:  

⋅ het buitendijks gebied tussen de Mandelabrug en de John Frostbrug ten zuiden van 
de Neder-Rijn en ten noorden van de Malburgse dijk; 

- Bakenhof:  

⋅ het gebied tussen de John Frostbrug en de Sacharovbrug. Overigens houdt vol-
gens de scope van dit project het projectgebied op ter hoogte van de nevengeul 

aan de oostkant van de Bakenhof. 
 

Door het gebied loopt de Groene Rivier (zie toponiemenkaart achterin dit rapport). Op  
17 december 1932 is aan de gemeente Arnhem concessie verleend voor het bedijken van 

de polder Malburgen. Ter compensatie voor het verlies aan winterbed moest door de ge-
meente Arnhem een Groene Rivier in stand worden gehouden.  

 
Het gebied ten westen van de Mandelabrug is door de gemeente Arnhem ingericht als ui-

terwaardpark en grotendeels onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het be-
treft over het algemeen grasland en waterplassen die ontstaan zijn door kleiwinning (er 

stonden hier meerdere steenfabrieken). De Plas van Bruil is ontstaan door zandwinning. 
Veel van de winplaatsen zijn later gebruikt als stortplaats. 

 
De bewoning in het gebied is extensief. De eigenaren van het gebied zijn de gemeente 

Arnhem, de Rijksoverheid, het waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en vastgoed-
ontwikkelaar Phanos BV.  

 
Afbeelding 2.1. Projectgebied Uiterwaardvergraving Meinerswijk 

 

 
 

 

                                                                                       

 
1
  Dit project heet Uiterwaardvergraving Meinerswijk. Meinerswijk verwijst hierbij naar het gehele projectgebied inclusief Stadsblokken en een deel Bakenhof.  
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2.2. Uitwerking projectontwerp 

 
De VKV is een uitwerking van het VKA tot een definitief projectontwerp. Het projectontwerp 

bestaat uit 6 bouwstenen, weergegeven in afbeelding 2.2. Deze bouwstenen worden hier-
onder kort toegelicht. In het inrichtingsplan wordt een nadere beschrijving gegeven van de 

bouwstenen. 
 
Afbeelding 2.2. Nummering en situering van de bouwstenen projectontwerp 

 

 
 

 

Tabel 2.1. Beschrijving van de bouwstenen 

bouwsteen  ingreep/toekomstige functie type werkzaamheden 

bouwsteen D  geul in Groene Rivier 

versterking brugpijlers John Frostbrug 

grond ontgraven 

constructieve aanpassing 

bouwsteen F    

 F1 verlaging zomerkade  grond ontgraven en verwerken 

 F2-F3 geul ten westen van de Plas van Bruil grond ontgraven 

 F4 herstel Sleuteldam grond verwerken 

bouwsteen O*  aanleg instroomdrempel  grond verwerken 

bouwsteen Q  dempen gemaalsloot grond verwerken 

bouwsteen V  weghalen van lage begroeiing en puin - 

bouwsteen W  weghalen van struweel tussen bomenlaan - 

 
Bouwsteen D: Geul in Groene Rivier 

Bouwsteen D houdt in dat in de Groene Rivier bij de John Frostbrug een geul uitgegraven 
wordt. In een gebied van 11,5 ha wordt een geul gegraven met maximaal een geulbodem 

van NAP + 6,0 m. Hierdoor ontstaat een permanente waterpartij. Op de noordoever van de 
geul in de Groene Rivier kan struweel zich ontwikkelen. Het struweel langs de noordoever 

vormt één geheel met de verruiging bij de instroomdrempel.  
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Als gevolg van het graven van deze geul dienen enkele pijlers van de John Frostbrug te 

worden versterkt. Hierbij wordt uitgegaan van een nieuwe funderingsconstructie rondom 
enkele bestaande pijlerfunderingen voorzien van een bekleding aan de buitenzijde wat af-

gestemd wordt op het bestaande karakter van de brugpijlers. 
 

Bouwsteen F 

Bouwsteen F bestaat uit 3 maatregelen:  

F1:  het verlagen van de zomerkade ten noorden van de Plas van Bruil tot  
 gemiddeld NAP + 11,50 m (tussen NAP + 10,50 m en NAP + 12,0 m) over een 

 lengte van circa 1.100 m;  
F2-F3:  geul ten westen van de Plas van Bruil (graven van een geul met een lengte van  

 circa 600 m en bovenbreedte van circa 50 m); 
F4:  herstel van de Sleuteldam over een lengte van circa 40 m.  

 
Met deze maatregelen wordt een substantiële waterstandsverlaging bij hoogwater bereikt. 

 
Bouwsteen O*: Aanleg instroomdrempel 

De Groene Rivier wordt met een instroomdrempel gescheiden van de Neder-Rijn. Ecolo-
gisch gezien zal de instroomdrempel als oeverwal fungeren. Op het noordelijke gedeelte 

zal enige verruiging worden toegestaan. De vegetatie langs de noordoever van de geul in 
de Groene Rivier vormt één geheel met de verruiging bij de instroomdrempel. De instroom-

drempel wordt, nabij de te ontgraven geul in de groene rivier, over een lengte van circa 170 
verhoogd tot NAP + 11,60 m. Het overige deel van de instroomdrempel wordt verhoogd tot 

NAP + 11,20 m en heeft in totaal een lengte van circa 1.250 m. De instroomdrempel wordt 
vanaf de John Frostbrug tot aan de Malburgse bandijk aangelegd. 

 
Bouwsteen Q: Dempen gemaalsloot  

Het dempen van de voormalige gemaalsloot, die parallel aan het regelwerk naast de Man-
delabrug loopt, levert een positieve bijdrage aan de taakstelling, doordat hiermee een ver-

mindering van de hydraulische weerstand wordt gerealiseerd. De sloot wordt over een 
lengte van circa 200 m gedempt. 

 
Bouwsteen V: Weghalen van lage begroeiing en puin  

Het verwijderen van puin en steenachtige materialen in de kribvakken en vegetatie aan de 
rivierzijde langs de Neder-Rijn ter hoogte van Stadsblokken levert een bijdrage aan de hy-

draulische taakstelling.  
 
Bouwsteen W: Weghalen van struweel tussen bomenlaan 

Het weghalen van laag struweel zodat een bomenlaan overblijft langs de Uitweg, heeft een 

positief effect op de rivierkundige taakstelling doordat de hydraulische weerstand van het 
gebied afneemt. 
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3. AFBAKENING BEHEERPLAN 

 
3.1. Gebiedsvisie 

 
De gemeente Arnhem heeft een gebiedsvisie opgesteld. Om gebruik en beleving van de ui-

terwaarden van Meinerswijk te verhogen, is het doel van deze gebiedsvisie ook de toegan-
kelijkheid en recreatieve gebruikswaarde van het gebied te vergroten. Hierbij is het van be-

lang de cultuurhistorie toegankelijk te maken om de identiteit en historische waarde van het 
gebied kracht bij te zetten. Daarmee ontwikkelt zich een uiterwaardenpark, dat als recrea-

tief uitloopgebied van de stad Arnhem fungeert. 
 

Om de ruimtelijke kwaliteit te vergroten zijn in de gebiedsvisie enkele maatregelen opge-
nomen die tot gevolg hebben dat de ruwheid van de uiterwaard wordt vergroot ten opzichte 

van de huidige situatie. Dit zijn: beperkte toename in ruigere vegetatie van de Groene Ri-
vier, verondieping oevers van bestaande plassen, ooibosontwikkeling, oeverwalvorming ter 

plaatse van de verlaagde zomerkade en verruiging op de instroomdrempel en noordelijke 
oever van de geul in de Groene Rivier. Dit bij de totale gebiedsvisie behorende streefbeeld 

is weergegeven op tekening 2005 in bijlage II. 
 

3.2. Beheerplan gaat enkel in op maatregelen waterveiligheid 

 

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het realiseren van de waterveiligheid en neemt 
hiervoor rivierkundige maatregelen in Meinerswijk. Naast veiligheid is het aspect ruimtelijke 

kwaliteit een doelstelling van het project. Voor de invulling van de ruimtelijke kwaliteit is 
nauw samengewerkt met de gemeente Arnhem; de bouwstenen worden gerealiseerd in lijn 

met het streefbeeld van de gebiedsvisie (zie bijlage II, tekening 2003 en tekening 2005 
voor beide streefbeelden).  

 
Mede gezien het tijdspad is het niet mogelijk om de gebiedsontwikkeling en rivierverruiming 

als 1 integraal project uit te voeren. Toch is er zeker wel sprake van interactie en afstem-
ming tussen beide; de maatregelen in het kader van de waterveiligheid maken onderdeel 

uit van de beoogde gebiedvisie. Onderstaand zijn de twee fases benoemd waar Rijkswa-
terstaat en de gemeente Arnhem vanuit gaan: 

- fase 1: 

⋅ waterveiligheid:  

- realisatie van de bouwstenen in het kader van Ruimte voor de Rivier door 
Rijkswaterstaat; 

⋅ gebiedsvisie:  
- realisatie recreatief netwerk en cultuurhistorische elementen door de gemeente 

Arnhem; 
-          fase 2: 

⋅ gebiedsvisie:  

- realisatie overige onderdelen van de gebiedsvisie door de gemeente Arnhem. 
 

Bestuurlijk is afgesproken dat de rivierkundige aanpassingen in het plangebied (fase 1, wa-
terveiligheid) uiterlijk 2015 operationeel moeten zijn. Dit inrichtingsplan vormt een uitwer-

king van de eerste fase waarvan Rijkswaterstaat initiatiefnemer is. Oftewel: een uitwerking 
van de bouwstenen in het kader van Ruimte voor de Rivier, waarbij de bouwstenen zo 

worden uitgevoerd dat ze passen binnen de kaders van het streefbeeld van de totale ge-
biedsvisie. 
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3.3. Toetsing taakstelling aan de hand van de gebiedsvisie 

 
Het projectontwerp zal een waterstandsdaling opleveren van 7,9 cm op het traject rkm 882-

883, bij een maatgevende hoogwater afvoer (MHW). De in de PKB opgenomen taakstelling 
voor waterstandsdaling bedraagt 7 cm. De overwaarde van 0,9 cm zal benut worden als 

beheerruimte benodigd voor veranderingen in de vegetatie- en sedimentatieontwikkeling.  
 

De beoordeling van de hydraulische en morfologische effecten van de ‘bouwstenen voor 
waterveiligheid’ gaat uit van voltooiing van het streefbeeld van de totale gebiedsvisie. De 

realisatie van dit streefbeeld is de verantwoordelijkheid van de gemeente Arnhem en valt 
buiten de scope van het project uiterwaardvergraving Meinerswijk. Ingrepen die buiten de 

bouwstenen zijn voorzien betreffen: 
- realisatie recreatief netwerk en cultuurhistorische elementen (fase 1, gebiedsvisie);  

- (beperkte) toename in ruigere vegetatie van de Groene Rivier, verondieping oevers van 
bestaande plassen, ooibosontwikkeling (fase 2, gebiedsvisie). 

 
3.4. Buiten het beheerplan valt  

 
De gemeente Arnhem heeft het grootste deel van het gebied in eigendom en beheer. De 

gemeente Arnhem heeft de intentie uitgesproken om op termijn het beheer aan Staatsbos-
beheer over te dragen. Staatsbosbeheer heeft aangegeven zichtbaarder in het gebied te 

willen zijn. De gebiedsvisie gaat uit van een grote beheerseenheid die door grote grazers 
wordt onderhouden. 

 
De gemeente Arnhem stelt aan de hand van de gebiedsvisie een bestemmingsplan op. Op 

het moment dat veranderingen in het gebied buiten de bouwstenen plaatsvinden dient dit 
binnen de aangenomen kaders van het streefbeeld en corresponderend interventiebeeld 

(tekening 2041 in bijlage III) plaats te vinden. Een ontwikkeling die leidt tot een hoger ruw-
heid door vegetatie- of sedimentatieontwikkeling is niet toelaatbaar. De rivierbeheerder 

(Rijkswaterstaat Oost-Nederland) ziet daar als vergunningverlenend en handhavend be-
voegd gezag op toe. Ingrepen die buiten de bouwstenen zijn voorzien (realisatie recreatief 

netwerk en cultuurhistorische elementen, (beperkte) toename in ruigere vegetatie van de 
Groene Rivier, verondieping oevers van bestaande plassen en ooibosontwikkeling) maken 

dus geen onderdeel uit van het beheerplan. 
 

Dit beheerplan beschrijft de kaders van het beheer van de bouwstenen. Samen met het 
nog op te stellen bestemmingsplan van de gebeidsvisie zal een aanvullend beheerplan 

worden opgesteld voor de gehele uiterwaard. Daar zal dit beheerplan in geïntegreerd moe-
ten worden. 

  
Al tijdens de uitvoering wordt gestart met het natuurbeheer in de bouwstenen (startbeheer) 

dat uiteindelijk moet leiden tot de gewenste doelen (zowel natuur als veiligheid). Dit tijdelijk 
beheer, dus vanaf start werk tot oplevering, wordt geregeld binnen de aanbesteding en uit-

gevoerd door de aannemer.  
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4. INTERVENTIENIVEAUS 

  
4.1. Vegetatie ontwikkeling 

 
In dynamische ecosystemen als uiterwaarden is de landschapsontwikkeling niet exact 

voorspelbaar, noch exact maakbaar. De werkelijke ontwikkeling zal altijd afwijken van de 
geschetste ontwikkelingen. De vegetatieontwikkeling is een benadering van de toekomstige 

werkelijkheid. Daarom is het van belang dat het beheer is afgestemd op een vooraf vastge-
stelde interventieniveau. 

  
Op de interventiekaart (zie bijlage III) is voor alle deelgebieden aangegeven welk vegetatie-

type nog juist toelaatbaar is binnen de rivierkundige randvoorwaarden. Bij overschrijding 
van deze maximale vegetatieruwheden is de te realiseren waterstandsdaling (de rivierver-

ruimings taakstelling) niet langer gegarandeerd.  
 

Zodra in enig vlak de maximale vegetatieruwheden worden overschreden moeten de vege-
tatiehoogte c.q. de vegetatiestructuur met gerichte beheermaatregelen worden terugge-

bracht tot onder het interventieniveau. Het beheer, zoals beschreven in het volgende 
hoofdstuk, is er op gericht beneden het interventieniveau te blijven. De interventieniveaus 

(bovengrens) staan opgenomen in tabel 4.1. Een ondergrens van de vegetaties is in deze 
situatie niet van toepassing. 

  
Tabel 4.1. Interventieniveaus 

streefbeeld: 

vegetatie/eenheid 

streefbeeld: 

omschrijving 

corresponderend  

vegetatietype * 

interventieniveau * 

plassen/open water  ondiep en diep water, al dan 

niet met drijvende of onder-

gedoken waterplanten 

waterbodem - nvt 

natuurlijk grasland 

 

extensief beheerde graslan-

den 

natuurlijke graslan-

den, 

normaal grasland 

- vegetatie in winter lager dan 10 cm 

rivierduinlandschap / 

oeverwal 

zandige oeverwal met pio-

niersvegetatie en klein aan-

deel struweel 

verruigd grasland - gewassen lager dan 20 cm 

kruidenrijk grasland droge ruigte  droge ruigte - gewassen lager dan 55 cm  

oevervegetatie natte ruigte  natte ruigte - gewassen lager dan 35 cm  

laanbeplanting; 

hoogstam boomgaard 

open stammenbos boven na-

tuurlijk grasland (laanbeplan-

ting) 

hoogstam boom-

gaard 

- stammen vrij van zijtakken onder 

maximaal peil 

 (onder)vegetatie in winter lager dan  

10 cm 

* De typering en interventieniveaus zijn afgeleid uit de type-beschrijvingen in het Handboek Stromingsweerstand  

 Vegetatie in Uiterwaarden [ref. 1.]. 

 
Zoals in bovenstaande tabel is opgenomen is het streefbeeld gelijk aan het vegetatietype 

(interventiebeeld). Uitzondering hierop is de verlaagde zomerkade. Hier is een ander inter-
ventieniveau aangehouden en is de vegetatie geschematiseerd als verruigd grasland. Op 

de zomerkade mogen enkele solitaire bomen tot ontwikkeling komen om daarmee te vol-
doen aan de ruimtelijke kwaliteit zoals de gemeente Arnhem dat in de gebiedsvisie voor 

ogen heeft.  
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4.2. Bodemligging 

 
Monitoring van de waterdiepte moet aangeven in hoeverre aanzanding optreedt. Aanzan-

ding in de geulen mag niet leiden tot een substantiële afname van het doorstroomprofiel. 
Op basis van ervaringsgetallen is een afname van 10 % onacceptabel.  

 
Vanwege de hoogteligging van de zomerkade is de rivierdynamiek zeer beperkt. Mogelijk 

dat sedimentatie op de lagere delen zal optreden. In het kader van de ruimtelijke kwaliteit 
(doel vanuit de gebiedsvisie is om het gebied rondom de zomerkade meer ‘in contact’ met 

de rivier te brengen) is enige mate van sedimentatie gewenst. 
 

Ten gevolge van sedimentieprocessen zal de bodemligging van de geulen en de zomerka-
de in de loop der tijd veranderen. Het interventieniveau is vastgesteld op: 

- geulen NAP + 6,70 m; Het interventieniveau van de bodemligging van de geul in de 
Groene Rivier en de geul ten westen van de Plas van Bruil.  

- lage deel zomerkade NAP + 11,00 m; Het interventieniveau van de bodemligging van 
het deel van de zomerkade dat na aanleg lager ligt dan NAP + 11,00 m; 

- overige deel zomerkade 10 cm boven aanlegniveau; Het interventieniveau van de bo-
demligging van de zomerkade dat na aanleg hoger ligt dan NAP + 11,00 m is vastge-

steld op een verhoging van 10 cm (boven het aanlegniveau). 
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5. BEHEERMAATREGELEN  

 
5.1. Eigendomsituatie 

 
Er worden geen gronden aangekocht, daarmee blijft de eigendomssituatie in deze fase on-

gewijzigd. Ter plaatse van de te verlagen zomerkade in de buurt van de Plas van Bruil, blijft 
Phanos eigenaar van haar gronden. Phanos heeft ingestemd met de aanleg van de bouw-

stenen, met de kanttekening dat de geul ten westen van de plas van Bruil niet wordt aange-
takt. Vandaar dat daar een brede dam blijft liggen. 

 
De eigenaar van de gronden is beheerverantwoordelijke voor de benodigde beheermaatre-

gelen zoals deze in de volgende paragraaf wordt uiteengezet. Uitzondering hierop zijn de 
gronden in eigendom van RVOB, hiervan is de gemeente beheerverantwoordelijke. In tabel 

5.1 is per beheerder aangeven welke bouwsteen in zijn gebied valt.  
 

Tabel 5.1. Bouwstenen en beheerder 

object - (bouwsteen)  grootte object beheerder beheerverantwoorde-

lijke 

Geul in Groene Rivier (D) 37,7 ha gemeente Arnhem    gemeente Arnhem    

instroomdrempel (O*) 3,1 ha gemeente Arnhem gemeente Arnhem    

verlaging zomerkade (F1) 3,2 ha Phanos                     (1,9 ha) 

RVOB                       (0,9 ha) 

gemeente Arnhem    (0,4 ha) 

Phanos 

gemeente Arnhem    

gemeente Arnhem    

geul ten westen van plas van 

Bruil 

(F2-3) 2,8 ha RVOB                       (1,5 ha) 

gemeente Arnhem    (1,3 ha) 

gemeente Arnhem    

herstel Sleuteldam (F4) 0,05 ha RVOB gemeente Arnhem    

dempen gemaalsloot (Q) 0,7 ha gemeente Arnhem gemeente Arnhem    

bomenlaan (W) 0,4 ha Phanos Phanos 

 
Bouwsteen V betreft het verwijderen van puin, stortstenen en vegetatie in de kribvakken. 

Nadat deze maatregel is genomen, is geen aanvullend beheer noodzakelijk. Dit beheer be-
hoort tot het reguliere beheer van de vaarwegbeheerder.  

 
5.2. Beheermaatregelen - vegetatiebeheer 

 
De benodigde maatregelen laten zich samenvatten in de onderstaande categorieën.  

 
Begrazing 

In de uiterwaard vindt momenteel extensief begrazingbeheer plaats. Bij een lage gemiddel-
de veebezetting (0,5 - 2 gve per ha) zal de begrazing leiden tot een natuurlijk grasland, met 

lokale ontwikkeling van ruigte en mogelijk struweel op plaatsen waar het vee zich minder 
zal ophouden. 

 
Aanvullend maaibeheer  

Zoals reeds benoemd is de Groene Rivier van belang voor het doorstroomprofiel en cruci-
aal voor de doorstroming in tijden van hoogwater. Voor het behalen van de hydraulische 

taakstelling is een lage stromingsweerstand van de Groene Rivier een harde voorwaarde. 
Concreet houdt het beheer van de Groene Rivier in dat op gezette ijkmomenten (vooraf-

gaand aan de hoogwaterperiode op 1 oktober) in het jaar grazige vegetatie wordt gemaaid 
tot op de vereiste hoogte. Daarmee wordt het ontstaan van ruigte en struweelopslag (wil-

gen) voorkómen. De maaifrequentie is 1 x per jaar.   
 



 

Witteveen+Bos, RW1809-303-70/torm/086 definitief 02 d.d. 25 april 2012, Uiterwaardvergraving Meinerswijk concept-beheerplan 12 

Optioneel kan de intensiteit van de begrazing worden vergroot zodat aanvullende maaibe-

heer niet benodigd is. Dit is vooralsnog niet het uitgangspunt maar zal meegenomen kun-
nen worden in de monitoring en evaluatie. 

 
Periodiek verwijderen struweelopslag  

Struweelvorming dient door actief ingrijpen te worden tegengegaan. Dat wordt middels be-
grazing een aanvullend maaibeheer reeds gedaan. Op de locaties waar geen aanvullend 

maaibeheer benodigd is zal struweel periodiek worden verwijderd. Met monitoring zal wor-
den vastgesteld waar sprake is van ontoelaatbare struweelvorming. Het verwijderen van 

struweel is gekoppeld aan de interventieniveaus.   
 

De inspectie op aanwezigheid van ongewenste struweelvorming wordt 2-jaarlijks uitge-
voerd, en idealiter worden ongewenste struwelen in hetzelfde jaar verwijderd. De frequentie 

van periodiek verwijderen komt daarmee dus op 1 x per 2 jaar, desgewenst in te vullen 
door gefaseerd jaarlijks 50 % van het plangebied te beschouwen. 

  
Snoeibeheer struweel, hagen en bomen  

Struwelen, hagen en bomen worden in het plangebied toegestaan vanwege hun natuurlijke 
en landschappelijke waarden. Vanuit rivierkundig oogpunt is het van belang dat deze vor-

men van beplanting in een goede staat van onderhoud verkeren. Dood hout of anderszins 
losgeraakte houtige beplanting vormt een belemmering voor de doorstroming van de rivier, 

en moet door middel van beheer zoveel mogelijk worden voorkomen.   
 

Het beheer van struwelen, hagen en bomen wordt gericht op:   
-     het uitvoeren van regelmatige inspectie op dode en zieke beplanting (2-jaarlijks); 

-     het tijdig verwijderen van dode bomen en struiken (2-jaarlijks); 
-     het tijdig uitvoeren van cyclisch beheer aan hagen, knotbomen.   

 
5.3. Beheermaatregelen - sedimentbeheer 

 
Beheer open water - baggeren 

De geul in de Groene Rivier en de geul ten westen van de plas van Bruil worden beheerd 
op handhaving van de diepte in verband met doorstroomprofiel en op het voorkomen van 

een weelderige oevervegetatie. De geulen zijn zodanig ontworpen dat ze optimaal mee-
stromend zijn in geval van hoog water.  

 
In de geul ten westen de plas van Bruil is sedimentbeheer gericht op het op diepte houden 

van een geul ten behoeve van de afvoercapaciteit bij hoogwater. Daarmee wordt direct ook 
aan een nevendoel voldaan, het op diepte houden voor de pleziervaart. In de geul in de 

Groene Rivier is het sedimentbeheer gericht op het op diepte houden van een geul ten be-
hoeve van de afvoercapaciteit bij hoogwater.  

 
Aanzanding in de geulen mag niet leiden tot een substantiële afname van het doorstroom-

profiel. Monitoring van de waterdiepte moet aangeven in hoeverre aanzanding optreedt. Op 
basis van ervaringsgetallen is een afname van 10 % onacceptabel. Daarmee is het inter-

ventieniveau van de bodemligging van de geulen in de Groene Rivier vastgesteld op NAP 
+ 6,70 m.  

 
Het is nog onbekend welke beheersinspanning het op diepte houden van de geulen in-

houdt omdat de mate van aanzanding nog onbekend is. Als uitgangspunt is aangehouden 
dat er eens per 20 jaar gebaggerd dient te worden (verwachting is dat dit varieert tussen 

eens per 15 en 40 jaar). Het op diepte houden van deze voorzieningen, en de monitoring 
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daarvan, is een verantwoordelijkheid van de gemeente Arnhem. De kosten van monitoring 

en het baggeren komen voor rekening van Rijkswaterstaat.    
 
Aanzanding verlaagde zomerkade 

Doel vanuit de gebiedsvisie is om het gebied rondom de zomerkade meer ‘in contact’ met 

de rivier te brengen en enige mate van sedimentatie toe te staan. Vanwege de hoogtelig-
ging van de zomerkade is de rivierdynamiek zeer beperkt maar zal mogelijk sedimentatie 

op de lagere delen optreden. 
 

Het is nog onbekend welke beheersinspanning het herprofileren van de oeverwal inhoudt 
omdat de mate van aanzanding onbekend is. Als interventieniveau is vastgesteld dat:  

- Lage deel zomerkade NAP + 11,00 m; Het interventieniveau van de bodemligging van 
het deel van de zomerkade dat na aanleg lager ligt dan NAP + 11,00 m; 

- Overige deel zomerkade 10 cm boven aanlegniveau; Het interventieniveau van de bo-
demligging van de zomerkade dat na aanleg hoger ligt dan NAP + 11,00 m is vastge-

steld op een verhoging van 10 cm (boven het aanlegniveau). 
 
Onderhoudsbaggerwerk 

Na realisatie van de bouwstenen zal op sommige plaatsen op de Neder-Rijn extra sedi-

mentatie of erosie optreden. In de rapportage hydraulica en morfologie [ref. 2.]  is aange-
geven op welke locaties dit het geval is. Het projectontwerp levert een jaarlijks baggerbe-

zwaar op van 6.100 m3 (dus exclusief de kade teruglegging van de gemeente Arnhem). Dit 
komt overeen met circa 8.600 m3 in de beun. De vaarwegbeheerder is verantwoordelijk 

voor het onderhoudsbaggerwerk. 
 

5.4. Beheermaatregelen - constructies 

 

Buiten dit beheerplan worden aparte procesafspraken gemaakt over het beheer van de 
brugpijlers van de John Frostbrug (met RWS-ON), vooralsnog geldt echter het uitgangs-

punt dat geen aanvullend beheer en onderhoud benodigd is aan de nieuwe constructie. 
Voor de monitoring van de brugpijlers tijdens de realisatie (en in de garantieperiode, zijnde 

7 jaar) worden eisen in het contract opgenomen. 
 
Bodembescherming 

Tussen de brugpijlers van de John Frostbrug wordt een bodembescherming aangebracht. 

Als integraal onderdeel van het sedimentbeheer van de geul in de Groene Rivier zal de bo-
dembescherming worden onderhouden. 

 
5.5. Tijdelijke beheermaatregelen 

 
In de periode na de realisatie van de bouwstenen (en bijbehorend beheer) is sprake van 

een tijdelijke overgangsperiode waarin de uiterwaard minder ruw is dan het interventieni-
veau van de gebiedsvisie (fase 2). Naar verwachting wordt er dan 9 cm waterstanddaling 

bereikt. Deze waterstanddaling leidt ertoe dat de afvoerverdeling veranderd en er meer wa-
ter naar de Nederrijn wordt toegetrokken. Om dit risico te beheersen zijn een drietal scena-

rio’s denkbaar: 
- het regelwerk bij Hondbroekse Pley inzetten om de afvoerverdeling te herstellen; 

- verschil in afvoerverdeling accepteren omdat dit geen substantieel effect oplevert; 
- tijdelijk een grote ruwheid (natuurlijk grasland) in de Groene Rivier toestaan. 
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6. BEHEERMAATREGELEN BOUWSTENEN 

 
De beheermaatregelen stellen vast welk beheer per bouwsteen moet worden uitgevoerd. 

De uiterste situatie waar beheer moet plaatsvinden noemen we het interventieniveau. Het 
interventieniveau betreft het niveau waarop door sedimentatie- en vegetatieontwikkeling 

het hydraulisch effect is teruggebracht tot de taakstelling van het project. 
 

Het huidige gebruik rond de bouwstenen is veelal agrarisch, dit blijft gehandhaafd. Enkel 
ten gevolge van de realisatie van de bouwstenen wijzigt de functie en dus ook het beheer.  

 
In onderstaande tabel zijn de objecten (vegetatietypen uit tabel 4.1), interventieniveau, be-

heersmaatregelen en beheerfrequentie per bouwsteen uitgesplitst. Daarbij zijn maatregelen 
voor vegetatie en sedimentbeheer samengevoegd. 

 
6.1. Geul in Groene Rivier (bouwsteen D) 

 
De geul in de groene rivier is 37,7 ha groot. De gemeente heeft de gronden in eigendom en 

is beheerverantwoordelijke. 
 

Tabel 6.1. Beheermaatregel Geul in Groene Rivier 

nr. object interventieniveau beheermaatregel frequentie 

Ia waterbodem bodemhoogte NAP + 6,70 m baggeren 1 x per 20 jaar 

Ib 

natte ruigte gewassen lager dan 35 cm begrazing  

aanvullend maaibeheer (okt.) 

jaarrond  

1 x per 2 jaar 

Ic 

droge ruigte gewassen lager dan 55 cm begrazing  

aanvullend maaibeheer (okt.) 

jaarrond  

1 x per 2 jaar 

Id 

natuurlijk grasland vegetatie in winter lager dan  

10 cm 

begrazing  

aanvullend maaibeheer (okt.) 

jaarrond  

1 x per 2 jaar 

 
6.2. Instroomdrempel (bouwsteen O*) 

 

De instroomdrempel is 3,1 ha groot. De gemeente heeft de gronden in eigendom en is be-
heerverantwoordelijke. 

 
Tabel 6.2. Beheermaatregel Instroomdrempel 
nr. object interventieniveau beheermaatregel frequentie 

II begrazing 
jaarrond 

 

natuurlijk grasland vegetatie in winter lager dan  

10 cm aanvullend maaibeheer (okt.) 
1 x per jaar 

 
6.3. Verlaging zomerkade (bouwsteen F1) 

 
De verlaging van de zomerkade is 3,1 ha groot. De gronden zijn in eigendom van de ge-

meente, RVOB en Phanos. Phanos is beheerverantwoordelijke van haar eigen gronden 
(aangeduid met IIIa), de gemeente is dat van de overige gronden (aangeduid met IIIb). 
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Tabel 6.3. Beheermaatregel verlaging zomerkade 

nr. object interventieniveau beheermaatregel frequentie 

IIIa bodemhoogte kade hoogte NAP + 11,00 m (lage 

deel) overige delen 10 cen-

timeter verhoging 

herprofileren kade 1 x per 20 jaar 

 verruigd grasland gewassen lager dan 20 cm  begrazing  

verwijderen struweelopslag 

jaarrond  

1 x per 2 jaar 

IIIb bodemhoogte kade hoogte NAP + 11,00 m (lage 

deel) overige delen 10 cen-

timeter verhoging 

herprofileren kade 1 x per 20 jaar 

 verruigd grasland gewassen lager dan 20 cm  begrazing  

verwijderen struweelopslag 

jaarrond  

1 x per 2 jaar 

 
6.4. Geul ten westen van de plas van Bruil (bouwsteen F2-3) 

 
De geul ten westen van de plas van Bruil is 2,7 ha groot. De gronden zijn in eigendom van 

de gemeente en RVOB. De gemeente is beheerverantwoordelijke van alle gronden. 
 

Tabel 6.4. Beheermaatregel geul ten westen van plas van Bruil  

nr. object interventieniveau beheermaatregel frequentie 

IVa open water bodemhoogte NAP + 6,70 m baggeren 1 x per 20 jaar 

IVb verruigd grasland gewassen lager dan 20 cm  aanvullend maaibeheer 

(okt.) 

1 x per 2 jaar 

 
6.5. Herstel Sleuteldam (bouwsteen F4) 

 

Het herstel van de Sleuteldam is 0,05ha groot. De gronden zijn in eigendom van de RVOB. 
De gemeente is beheerverantwoordelijke van de gronden. 

 
Tabel 6.5. Beheermaatregel herstel sleuteldam  
nr. object interventieniveau beheermaatregel frequentie 

begrazing jaarrond V natuurlijk grasland vegetatie in winter lager dan 10 

cm aanvullend maaibeheer (okt.) 1 x per jaar 

 
6.6. Dempen gemaalsloot (bouwsteen Q) 

 
Het dempen van de gemaalsloot is 0,7ha groot. De gemeente heeft de gronden in eigen-

dom en is beheerverantwoordelijke. 
 

Tabel 6.6. Beheermaatregel dempen gemaalsloot  
nr. object interventieniveau beheermaatregel frequentie 

begrazing jaarrond VI natuurlijk grasland vegetatie in winter lager dan 10 

cm aanvullend maaibeheer (okt.) 1x per jaar 

 
6.7. Bomenlaan (bouwsteen W) 

 
De bomenlaan is 0,4 ha groot. Phanos heeft de gronden in eigendom en in beheerverant-

woordelijke. 
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Tabel 6.7. Beheermaatregel Bomenlaan  
nr. object interventieniveau beheermaatregel frequentie 

verwijderen struweelopslag 1 x per 2 jaar VII hoogstam boom-
gaard 

- stammen vrij van zijtakken 

onder maximaal peil 

- (onder)vegetatie in winter 

lager dan 10 cm 

snoeibeheer 1 x per 2 jaar 
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7. BEHEERKOSTEN BOUWSTENEN 

 
In hoofdstuk 6 is een beschrijving opgenomen van de beheermaatregelen die moeten lei-

den tot de ontwikkeling en de instandhouding van de uiterwaard. Het beheer bestaat uit 
vegetatiebeheer en uit sedimentbeheer gericht op behoud van afvoercapaciteit en ontwik-

keling van ruimtelijke kwaliteit. De eenheidsprijzen in onderstaande tabellen zijn afkomstig 
uit de Groen-Blauwe Catalogus [ref. 3.] en op basis van ervaringscijfers van Rijkswater-

staat van sedimentatiebeheer.  
 

Tabel 7.1. Beheerkosten vegetatiebeheer  

beheermaatregel  eenheidsprijs/ha in EUR 

begrazing natuurlijk grasland 44,00 

aanvullend maaibeheer*
1
 met bosmaaier op oever 1.341,00 

aanvullend maaibeheer*
1
 machinaal 1.031,00 

verwijderen struweelopslag  541,00 

snoeibeheer   500,00 

*1
inclusief afvoer van maaisel 

 

Tabel 7.2. Beheerkosten sedimentatiebeheer  

beheermaatregel  eenheidsprijs/keer in EUR eenheidsprijs/jaar in EUR 

baggeren*
3
 geulen*

2
  188.600,00 9.400,00 

 onderhoud Neder- Rijn*
3
  86.000,00 

herprofileren*
4
  oeverwal  6.000,00 300,00 

*2
 verwachtte sedimentatie 8.200m

3
, eenheidsprijs 23 EUR/m

3
 (ervaringscijfer RWS) 

    het beheer van bodembescherming maakt hier ook onderdeel van uit. 

*3
 sediment wordt verwerkt in diepe delen van Neder-Rijn, eenheidsprijs 10 EUR/m

3
 (ervaringscijfer RWS) 

*4
 geen afvoer van sediment benodigd. Herprofileren zal met name op perceel van gemeente plaatsvinden voor de kos-

tenverdeling is 2/3
e
 deel aangehouden. 

 
In tabel 7.3 zijn de toekomstige kosten van beheer en onderhoud weergegeven voor de 

verschillende bouwstenen.  
 

Tabel 7.3. Kostenraming beheer per bouwsteen  
nr. object beheermaatregel frequentie oppervlakte 

(ha) 
eenheidsprijs 

EUR/ha 
jaarlijkse 
kosten in 

EUR 

D 
Geul in Groene Rivier          

Ia open water baggeren 1 x per 20 jaar 4,2   4.700,00 

begrazing 
jaarrond 1,2  44,00 52,80 Ib 

  

oevervegetatie 

  aanvullend maaibeheer (okt.) 
1 x per 2 jaar 1,2 1.341,00 804,60 

begrazing 
jaarrond 2,6  44,00 114,40 Ic 

  

droge ruigte 

  aanvullend maaibeheer (okt.) 
1 x per 2 jaar 2,6 1.341,00 1.743,30 

begrazing 
jaarrond 4,5  44,00  198,00 Id 

  

natuurlijk grasland 

aanvullend maaibeheer (okt.) 
1 x per jaar 4,5 1.031,00 4.639,50 

 
nr. object beheermaatregel frequentie oppervlakte 

(ha) 
eenheidsprijs 

EUR/ha 
jaarlijkse 
kosten in 

EUR 

O 
Instroomdrempel         

begrazing 
jaarrond 2,2 44,00 96,80 II 

  

natuurlijk grasland 

aanvullend maaibeheer (okt.) 
1 x per jaar 2,2 1.031,00 2.268,20 
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nr. object beheermaatregel frequentie oppervlakte 
(ha) 

eenheids-
prijs EUR / 

ha 

jaarlijkse 
kosten 
in EUR 

F1 
verlaging zomerkade         

herprofileren kade 
1 x per 20 jaar 1,9   100,00 

begrazing 
jaarrond 1,9  44,00  83,60 IIIa  

verruigd grasland 

verwijderen struweelop-
slag 1 x per 2 jaar 1,9 541,00 513,95 

herprofileren kade 
1 x per 20 jaar 1,3   200,00 

begrazing 
jaarrond 1,3  44,00  57,20 IIIb 

 
verruigd grasland 

verwijderen struweelop-
slag 1 x per 2 jaar 1,3 541,00 351,65 

 
nr. object beheermaatregel frequentie oppervlakte 

(ha) 
eenheidsprijs 

EUR/ha 
jaarlijkse 

kosten 
in EUR 

F2-3 
geul ten westen van plas van Bruil         

IVa 
open water baggeren 

1x per 20 jaar 1,6    4.700,00 

IVb 
natuurlijk grasland aanvullend maaibeheer (okt.) 

1x per 2 jaar 1,2 1.031,00 618,60 

 
nr. object beheermaatregel frequentie oppervlakte 

(ha) 
eenheidsprijs 

EUR/ha 
jaarlijkse 
kosten in 

EUR 

F4 
herstel sleuteldam         

begrazing jaarrond 0,1  44,00  2,20 V 

  

natuurlijk grasland 

aanvullend maaibeheer (okt.) 
1 x per jaar 0,1 1.031,00  51,55 

 
nr. object beheermaatregel frequentie oppervlakte 

(ha) 
eenheidsprijs 

EUR/ha 
jaarlijkse 
kosten in 

EUR 

Q 
dempen gemaalsloot         

begrazing jaarrond 0,7  44,00 30,80 VI 

  

natuurlijk grasland 

aanvullend maaibeheer (okt.) 
1 x per jaar 0,7 1.031,00 721,70 

 
nr. object beheermaatregel frequentie oppervlakte 

(ha) 
eenheidsprijs 

EUR/ha 
jaarlijkse 

kosten 
in EUR 

W 
bomenlaan         

verwijderen struweelopslag 1 x per 2 jaar 0,4  541,00  108,20 VII 

  

hoogstam boom-
gaard 

snoeibeheer 
1 x per 2 jaar 0,4  500,00  100,00 

 
In tabel 7.4 en tabel 7.5 zijn de kosten voor beheer en onderhoud per betrokken terreinbe-

heerder opgesplitst (exclusief subsidie). 
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Tabel 7.4. Kostenraming vegetatiebeheer per beheerder 

Beheerverantwoordelijke: Gemeente Arnhem  
object jaarlijkse kosten in EUR financierder 

geul in Groene Rivier  7.552,60 gemeente Arnhem 

instroomdrempel 2.365,00 gemeente Arnhem 

verlaging zomerkade  608,85 gemeente Arnhem 

geul ten westen van plas van Bruil  618,60 gemeente Arnhem 

herstel sleuteldam  53,75 gemeente Arnhem 

dempen gemaalsloot 752,50 gemeente Arnhem 

TOTAAL 11.951,30   
 

Beheerverantwoordelijke: Phanos  
object jaarlijkse kosten in EUR financierder 

verlaging zomerkade  697,55 Phanos 

bomenlaan  208,20 Phanos 

TOTAAL  905,75   

 

Tabel 7.5. Kostenraming sedimentatiebeheer per beheerder 
 

Beheerverantwoordelijke: Gemeente Arnhem 

object jaarlijkse kosten in EUR financierder 

geul in Groene Rivier  4.700,00 RWS-ON 

geul ten westen van plas van Bruil 4.700,00 RWS-ON 

TOTAAL 9.400,00   

 

Beheerverantwoordelijke: Rijkswaterstaat Oost Nederland 

object jaarlijkse kosten in EUR financierder 

onderhoudsbaggerwerk  86.000,00 RWS-ON 

TOTAAL  86.000,00   

 

Definitieve afspraken over financiering van het beheer vinden plaats in de afzonderlijke be-
heerovereenkomsten die met de terreinbeheerders worden afgesloten. 
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8. MONITORING EN RISICO’S 

 
8.1. Organisatie 

 
De beheerder van de Groene Rivier (gemeente Arnhem) zal ten minste eenmaal per jaar 

een schouw moeten uitvoeren, en vervolgens het noodzakelijke onderhoud laten plegen. 
Een dergelijke schouw zou bij voorkeur voor het hoogwaterseizoen moeten plaatsvinden 

(september - oktober).  
 

Rijkswaterstaat is verantwoordelijkheid met betrekking tot de hoogwaterveiligheid. Rijkswa-
terstaat toetst dit door eens per zes jaar een vegetatieopname te maken, bodemhoogte te 

bepalen (nat en droog) en met deze gegevens te toetsten of veiligheid nog is gewaarborgd 
(Werkkader Rivieringrepen). Aanbevolen wordt dat in de beginfase de schouw door de ge-

meente Arnhem en Rijkswaterstaat gezamenlijk wordt uitgevoerd. 
 

8.2. Monitoring 

 

In het kader van het rivierkundig beheer dient monitoring plaats te vinden, gericht op sedi-
mentbeheer en op vegetatieruwheid. Omdat nog weinig bekend is over sedimentbeheer, 

wordt aanbevolen om in de eerste vijf jaar twee keer monitoring plaats te laten vinden (me-
de om hierin op deze wijze meer inzicht te verkrijgen).  

 
Ook in het kader van natuurbeheer is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in hoeverre 

vooraf gewenste (natuur)doelen ook gehaald worden en of beheer hierop dient te worden 
aangepast (zonder dat rivierkundige doelen hier in het geding komen). Op basis van de uit-

komsten van de monitoring kan worden bepaald of en hoe het beheer dient te worden aan-
gepast.  

 
8.3. Monitoringskosten 

 
Voor de schouw van de gemeente (monitoring van vegetatiehoogte) is rekening gehouden 

met circa twee dagen per jaar. Voor monitoren van de sedimentatie dient om de 100 m een 
dwarsraai te worden gemeten (totaal circa twee dagen meetwerk). Monitoring van de bo-

dembescherming tussen de brugpijlers maakt hier onderdeel vanuit. 
 

Enkel het monitoren ten behoeve van de sedimentatie is een gevolg van de realisatie van 
de Ruimte voor de Rivier maatregel. Uitgaande van twee metingen in de eerste vijf jaar be-

tekent dit EUR 1.000,00 per jaar. De daaropvolgende jaren hoeft maar eens in de vijf jaar 
te worden gemonitoord, dan dient een bedrag van EUR 500,00 te worden gereserveerd. 

De gemeente Arnhem is verantwoordelijk voor de monitoring, Rijkswaterstaat financieert. 
 

8.4. Risico’s 

 

Door monitoring worden de risico’s beheerst die mogelijk tot het behalen van de rivierkun-
dige taakstelling in gevaar kunnen brengen tabel 8.1 geeft een vereenvoudigde weergave 

van enkele projectrisico’s.  
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Tabel 8.1. Risicodossier 

volgnr. risico oorzaak gevolg mogelijk beheersmaatregel 

1 sedimentatie geul de sedimentatie in de ne-

vengeul blijkt hoger dan 

verwacht 

capaciteit nevengeul is te 

klein, waardoor te weinig 

water richting Neder-Rijn 

stroomt 

Rijkswaterstaat: inspectie en 

ontgraven, of ‘gladder*’ ma-

ken ecotoop van de geul 

2 ecotoop geul is te 

‘glad’  

verruiging is onvoldoende Neder-Rijn voert meer wa-

ter af dan gewenst 

Rijkswaterstaat: inspectie en 

correctie door het openzet-

ten van schuiven in de 

Hondsbroekse Pleij 

3 ecotoop geul is te 

‘ruw’ 

onderhoudsfrequentie on-

voldoende 

Neder-Rijn voert minder 

water af dan gewenst 

beheerders: inspectie en be-

heer uitvoeren 

4 meer natuurbeheer 

nodig dan voorzien 

er kunnen verschillende 

oorzaken zijn, zoals: 

- er vindt meer houtop

 slag plaats dan voor

 zien; 

-  er spoelt meer zwerfvuil 

 aan dan voorzien; 

- er moet meer gemaaid 

 worden dan voorzien 

beoogde natuurdoeltype 

wordt niet bereikt 

beheerders: inspectie en be-

heer uitvoeren 

5 er moet meer of fre-

quenter onderhoud 

worden gepleegd aan 

constructies (oevers, 

Sleuteldam) dan 

voorzien 

achteruitgang van con-

structies (oevers, Sleutel-

dam) gaat sneller dan 

voorzien 

regulier onderhoud aan 

constructie is met hogere 

frequentie nodig dan 

voorzien 

Gemeente Arnhem: inspectie 

en onderhoud uitvoeren 

6 het onderhoudsplan 

dient te worden her-

zien/gewijzigd 

het verschijnen van be-

schermde soorten in het 

gebied vergroot het risico 

op het verstoren/ ver-

slechteren van het leefge-

bied gedurende het on-

derhoud 

aanpassen onderhouds-

plan en/of het aanvragen 

van een ontheffing Ffw 

Rijkswaterstaat, gemeente, 

Staatsbosbeheer: monitoring 

natuur 

7 natuurbeheerder kan 

beheer niet of onvol-

doende uitvoeren 

kan diverse oorzaken 

hebben, de belangrijkste 

zijn: natuurbeheerder 

krijgt geen SNL-subsidie 

van provincie, bezuinigin-

gen bij natuurbeherende 

organisatie 

KRW-maatregel draagt 

niet of onvoldoende bij 

aan de ecologische kwali-

teit van het waterlichaam  

Gemeente Arnhem zal 

vroegtijdig subsidie-

aanvragen in moeten dienen 

zodat tijdig zicht is op de fi-

nanciële bijdrage 

*  De termen gladder en ruwer worden gebruikt in de relatie tussen stromingsweerstand en vegetatie. Dichte en 

hoogopgaande vegetatie verhoogt de weerstand van een terrein en maakt het terrein dus ruwer.  
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autonome ontwikkeling 

 

De ontwikkeling van het milieu en andere factoren in het geval de 

voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd; het betreft alleen 

die ontwikkelingen die kunnen worden afgeleid uit vastgesteld be-

leid. 

beoordelingscriteria 

 

Maatstaven aan de hand waarvan de beoordeling van het VKV 

plaatsvindt. 

compensatie Het herontwikkelen van natuurwaarden die verloren gaan door 

een ingreep. Compensatie kan zowel kwantitatief als kwalitatief 

plaatsvinden. 

compenserende maatregel Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activi-

teit voor het milieu te compenseren. 

dijk 

 

Opgeworpen aarden wal (vaak met steenglooiing versterkt) die 

dienst doet als waterkering langs of om enig water (hoger dan 

een kade). 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

 

Een landelijk netwerk van bestaande natuurgebieden (‘kernge-

bieden’), nieuwe natuurgebieden (‘natuurontwikkelingsgebieden’) 

en verbindingen tussen natuurgebieden (‘robuuste verbindings-

zones’). 

geohydrologie  

GLG 

 

Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (gemiddelde grondwater-

stand in het drogere zomerseizoen). 

GHG 

 

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (gemiddelde grondwater-

stand in het nattere winterseizoen). 

inrichtingsplan Het inrichtingsplan betreft het verder uitgewerkte VKV 

inundatiefrequentie (overstromingsfrequentie) Het gemiddeld aantal keren per tijdseenheid (jaar) waarin een 

dijkringgebied onder water loopt. De kans op overstroming hangt 

nauw samen met de overschrijdingsfrequenties van de maatge-

vende hoogwaterstand en de sterkte van de dijken rondom het 

dijkringgebied. 

m.e.r. M.e.r. is de afkorting voor de m.e.r.-procedure. 

MER 

 

MER is de afkorting voor het milieueffectrapport in de m.e.r.-

procedure. Dit rapport geeft voldoende milieu-informatie om het 

milieu een volwaardige plaats te laten innemen in de besluitvor-

ming. 

mitigerende maatregel 

 

Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activi-

teit voor het milieu te voorkomen of te beperken. 

PKB Planologische Kern Beslissing 

SNIP Het Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten (SNIP) is sinds 

2002 van toepassing op alle projecten binnen de deelpro-

gramma's voor aanleg hoofdwatersystemen (waterkeren en wa-

terbeheren). 

RWS PDR Rijkswaterstaat Programma Directie Ruimte voor de Rivier 

uiterwaard 

 

Laagliggend gedeelte van de rivierbedding tussen zomerbed en 

winterbed. 

voorkeursalternatief (VKA) Het in SNIP 2A voorgestelde alternatief. 

voorkeursvariant (VKV) De in SNIP 3 uiteindelijk vastgestelde variant. 
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BIJLAGE II STREEFBEELDEN 
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BIJLAGE III INTERVENTIEWAARDENKAART  
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BIJLAGE IV BEHEERKAART 



 

Witteveen+Bos, bijlage IV behorende bij rapport RW1809-303-70/torm/086 d.d. 25 april 2012 

 





 

Witteveen+Bos, bijlage V behorende bij rapport RW1809-303-70/torm/086 d.d. 25 april 2012 

BIJLAGE V BEHEERTABEL  



 

Witteveen+Bos, bijlage V behorende bij rapport RW1809-303-70/torm/086 d.d. 25 april 2012 

 



BEHEERTABEL

nr object beheermaatregel frequentie oppervlakte 

(ha)

eenheidsprijs 

EUR / ha

jaarlijkse 

kosten

beheerverantwoord

elijke

financierder

D

Ia waterbodem baggeren 1x per 20 jaar 4,2 € 4.700,00 gemeente RWS-ON

Ib natte ruigte begrazing jaarrond 1,2 € 44,00 € 52,80 gemeente gemeente

aanvullend maaibeheer (okt.) 1x per 2 jaar 1,2 € 1.341,00 € 804,60 gemeente gemeente

Ic droge ruigte begrazing jaarrond 2,6 € 44,00 € 114,40 gemeente gemeente

aanvullend maaibeheer (okt.) 1x per 2 jaar 2,6 € 1.341,00 € 1.743,30 gemeente gemeente

Id begrazing jaarrond 4,5 € 44,00 € 198,00 gemeente gemeente

aanvullend maaibeheer (okt.) 1x per jaar 4,5 € 1.031,00 € 4.639,50 gemeente gemeente

O

II begrazing jaarrond 2,2 € 44,00 € 96,80 gemeente gemeente

aanvullend maaibeheer (okt.) 1x per jaar 2,2 € 1.031,00 € 2.268,20 gemeente gemeente

F1

IIIa herprofileren kade 1x per 20 jaar 1,9 € 100,00 Phanos Phanos

begrazing jaarrond 1,9 € 44,00 € 83,60 Phanos Phanos

verwijderen struweelopslag 1x per 2 jaar 1,9 € 541,00 € 513,95 Phanos Phanos

IIIb herprofileren kade 1x per 20 jaar 1,3 € 200,00 gemeente gemeente

begrazing jaarrond 1,3 € 44,00 € 57,20 gemeente gemeente

verwijderen struweelopslag 1x per 2 jaar 1,3 € 541,00 € 351,65 gemeente gemeente

F2-3

IVa waterbodem baggeren 1x per 20 jaar 1,6 € 4.700,00 gemeente RWS-ON

IVb verruigd grasland aanvullend maaibeheer (okt.) 1x per 2 jaar 1,2 € 1.031,00 € 618,60 gemeente gemeente

F4

V begrazing jaarrond 0,1 € 44,00 € 2,20 gemeente gemeente

aanvullend maaibeheer (okt.) 1x per jaar 0,1 € 1.031,00 € 51,55 gemeente gemeente

Q

VI begrazing jaarrond 0,7 € 44,00 € 30,80 gemeente gemeente

aanvullend maaibeheer (okt.) 1x per jaar 0,7 € 1.031,00 € 721,70 gemeente gemeente

W

VII verwijderen struweelopslag 1x per 2 jaar 0,4 € 541,00 € 108,20 Phanos Phanos

snoeibeheer 1x per 2 jaar 0,4 € 500,00 € 100,00 Phanos Phanos

bomenlaan

hoogstam boomgaard

natuurlijk grasland

natuurlijk grasland

verruigd grasland

verruigd grasland

Geul in Groene Rivier 

dempen gemaalsloot

natuurlijk grasland

geul ten westen van plas van Bruil

natuurlijk grasland

Instroomdrempel

Verlaging zomerkade

Herstel sleuteldam
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BIJLAGE VI CONTACT MET TOEKOMSTIGE BEHEERDERS  
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memo 

Witteveen+Bos 

 

Van Twickelostraat 2 

Postbus 233 

7400 AE  Deventer 

telefoon 0570 69 79 11 

fax 0570 69 73 44 

www.witteveenbos.nl 

 

onderwerp beheerplan  

project Uiterwaardvergraving Meinerswijk 

projectcode RW1809-303-70 

opgemaakt door ir. T. Worm 

datum opmaak 30 maart 2012 

bijlagen - 

 

naam Johannes Bouma Gemeente Arnhem 

  
 
BEHEERPLAN 

 
Benodigde aanpassingen concept beheerplan 

- Wees duidelijk dat de maatregelen uitgevoerd ihkv RvR. maatgevend zijn voor het rea-

liseren van de 7 cm waterstanddaling. 
- 5.1 eigendomssituatie; ik ga er vanuit dat ook de gemeente haar eigendom behoud, 

voeg dit toe. 
- Tabel 5.1 ik ga er vanuit dat het uitvoerende beheer bij de groene rivier wordt uitge-

voerd door SBB in opdracht van gemeente Arnhem. Het gebied sluit nu het direct aan 
op de Natuuruiterwaard Bakenhof waar gemeente en SBB al contract over hebben. 

- 5.2 Mogelijk is het een optie de begrazingsintensiteit een periode van het jaar te verho-
gen waardoor aanvullend maaibeheer niet nodig is. Deze optie in de omschrijving 

meenemen.  
- 5.3 onderhoudsbaggeren Nederrijn, wie doet dat? graag tekst aanvullen 

- 6.1 oevervegetatie groene rivier, ik ga er vanuit dat dit gebied integraal begraasd wordt 
en liefst jaarrond. Ik acht het dan niet onwaarschijnlijk dat de grazers ook een deel van 

de oevervegetatie meenemen. Beheermaatregel is begrazing, aangevuld met periodiek 
maaien 

- Tabel  6.7, Stammen vrij van zijtakken onder maximaal peil. geef de takken vrije hoogte 
van de stam van de bomen aan.  

- 8.3 ik mis de kosten raming voor monitoring van de natuur 
 
Aandachtspunten definitief beheerplan / op te nemen in beheerovereenkomsten 

- Geef een duidelijke procesafspraak aan voor het beheerplan, onderdeel van een over-

eenkomst of een rivierenwetvergunning welke (gezien de loop van het project bv. 1x/ 5 
jaar wordt geactualiseerd. 

- Voeg een referentie beeld van de vegetatie in een foto toe per onderdeel. 
- Zoals eerder aangegeven leg ook een koppeling met het totaal beeld en beheer van de 

Groene Rivier, omdat de openheid daarvan ook van belang is voor de te behalen doe-
len. Geef aan dat je er vanuit gaat dat beheer in de huidige vorm gecontinueerd wordt. 

- Eenheidsprijs verwijderen oevervegetatie in moerassig gebied is €1700,- per ha 
- Eenheidsprijs begrazing is in de stad €150,- per ha (kalveren, oorlabels, paspoorten, 

aanmelden, kadavers, veterinaire zorg) 
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- Ik mis zwerfvuil verwijderen, dit wordt recreatief gebied, weliswaar betaald door de ge-

meente Arnhem (maar ik heb daar nu geen geld voor) 
 

 
 

 
 
CONCLUSIE 

Indien bovenstaande opmerkingen worden verwerkt in het concept beheerplan en in open-

staande aandachtspunten in de beheerovereenkomsten worden opgenomen, kan Gemeen-
te Arnhem instemmen met het beheerplan (met kenmerk RW1809-303-70/torm/036). 

 



 

memo 

Witteveen+Bos 

 

Van Twickelostraat 2 

Postbus 233 

7400 AE  Deventer 

telefoon 0570 69 79 11 

fax 0570 69 73 44 

www.witteveenbos.nl 

 

onderwerp beheerplan  

project Uiterwaardvergraving Meinerswijk 

projectcode RW1809-303-70 

opgemaakt door ir. T. Worm 

datum opmaak 15 maart 2012 

bijlagen - 

 

naam Eric de Rooij, Edo van Riel Rijkswaterstaat Oost Nederland 

  
 
BEHEERPLAN 

 
Benodigde aanpassingen concept beheerplan 

- Fase 2: Realisatie gebiedsvisie. Laat duidelijk worden dat fase 1 van kracht is tot fase 2 

is uitgevoerd; 
- Pag 11, par 5.2: Monitoring (o.a. deformatiemetingen) van brugpijlers zal tijdens reali-

satie (en in de garantieperiode; zijnde 7 jaar) wel degelijk moeten worden gedaan. 
Daarna ga ik ervan uit dat e.e.a. voldoende aangetoond stabiel is en mocht het nood-

zakelijk zijn dat pakken we dat in ons reguliere inspectieprogramma op; 
- Pag 13, par 5.3: Monitoring van de (taakstellende) geulen wordt gefinancieerd door 

RWS maar moet worden uitgevoerd door de gemeente Arnhem. Dit graag ook verder 
opnemen in de tabellen in hfdst 7; 

- Pag 13, par 5.3: Onderhoudsbaggerwerk (in de vaargeul) ook verwerken in de tabellen 
van hfdst 7 incl. bijbehorende kosten vermelden. Dit om zo een totaaloverzicht te creë-

ren voor de beheerders welke totaalkosten (project + bijeffecten) voor beheer en on-
derhoud er zijn. Als kengetal kan hiervoor 10 EUR/m3 worden aangehouden? 

- Pag 13, par 5.4: Er staan nu enkele scenario’s benoemd. Het dient helder te zij wie dit 
afstemt met RWS Oost-Nederland en wat de houdbaarheid van de scenario’s is bij niet 

doorgaan van fase 2; 
- Hfdst 8: kosten van monitoring opnemen in tabellen van hfdst 7 zodat er een totaal-

overzicht ontstaat voor de desbetreffende beheerder per onderdeel; 
- Bijlage V bijwerken n.a.v. voorgestelde benodigde aanpassingen;  

- Aanvulling: Bodembescherming bij pijlers van de John Frostbrug ter plaatse van de aan 
te leggen geul uitwerken in het plan (inhoudelijk, kostentechnisch, verantwoordelijke, 

etc..) voor zowel beheer (inspecties, monitoring) als onderhoud; 
- Beschrijving in plan dat de brugpijlers worden aangepast a.g.v.. aan te leggen geul. 

Ontwerp is nog niet definitief zodat, naast de al beschreven noodzakelijke monitoring, 
overige beheer en onderhoudskosten nog niet inzichtelijk zijn. Ontwerpuitgangspunt is 

dat de onderhoudskosten nihil zullen zijn of er moet door een gunstigere LCC benade-
ring (qua ontwerp) anders worden voorgesteld; 

- Hfdst 9 Referenties: in het document worden enkele verwijzingen gedaan (o.a. in Hfdst 
8: Werkkader Rivieringrepen) die hier niet opgenomen zijn. Graag complementeren. 
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Aandachtspunten definitief beheerplan / op te nemen in beheerovereenkomsten 

  

- In de beheerdersverklaring zal een passage moeten worden opgenomen dat indien de 
opdrachtnemer (aannemer) komt met een berekening/ontwerp van de aanpassing van 

de brugpijlers waar RWS-DI / RWS ON niet achter kan staan, terwijl deze wel voldoet 
aan de vraagspecificatie, RWS-PDR op aanwijzing bijstuurt via een extra opdracht. De 

meerwerkkosten zijn dan voor RWS-PDR; 

Onderstaande tekst is afkomstig uit tekst uit de beheerovereenkomst vanuit RvR De-

venter. Deze dient afgestemd te worden met de processtappen die nu worden uitge-

voerd tussen de PDR en DI (waarbij het district wordt meegeno-

men/geïnformeerd/etc..) t.o.v. de beschreven situatie van hieronder: 

1)De product toets van de ontwerpoplossing en de onderliggende berekeningen aan 

de brug (onderdeel van de vraagspecificatie), pas mogen worden vrijgegeven aan de 

opdrachtnemer na schriftelijke instemming van de eindbeheerder het waterdistrict 

Rijn en Lek te Wageningen (RWSON); 

2)De Dienst Infrastructuur (RWSDI) de adviseur is van het water district en het af-

gegeven advies moet worden opgevolgd; 

3)Voor het geval dat de opdrachtnemer komt met een berekening / ontwerp waar 

RWSON / RWSDI niet achter kan staan, terwijl deze wel voldoet aan de vraagspecifi-

catie, dat PDR op aanwijzing van RWSON bijstuurt via een extra opdracht (meer-

werk, kosten PDR), zoals is overeengekomen tussen de directeur RWSPDR en 

RWSON; 

4)De eindbeheerder adviseert om voorafgaande aan het ontwerp proces de ontwer-

puitgangspunten te laten toetsen door de eindbeheerder. Dit om het ontwerpproces 

zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

5)omdat de effecten op de lange termijn moeilijk te voorspellen zijn adviseert de 

eindbeheerder om gedurende de garantietermijn jaarlijks een deformatiemeting uit 

te laten voeren; 

- Instemming met het beheerplan kan alleen plaatsvinden met huidig beheerplan i.c.m. 
het bijbehorende ontwerp (incl. beheerruimte). Omdat er nog gesproken wordt over 

ontwerpwijzigingen in verband met beperking van aanzanding en dwarsstroming is het 
noodzakelijk dat het definitieve ontwerp als basis dient voor het beheerplan. Als het de-

finitieve ontwerp zodanig wijzigt dat dit impact heeft op het beheerplan (bijv. kosten-
technisch, uitvoeringstechnisch, beheerruimte, etc.) en daarmee ook effect heeft voor 

de toekomstige beheerders zal dit opnieuw ter instemming/vastlegging moeten worden 
voorgelegd. Dit om de uitvoering van het aangepaste beheerplan te borgen. 

 
 

 
 

 
 
CONCLUSIE 

Indien bovenstaande opmerkingen worden verwerkt in het concept beheerplan en in open-

staande aandachtspunten in de beheerovereenkomsten worden opgenomen, kan Rijkswa-
terstaat Oost-Nederland instemmen met het concept beheerplan (met kenmerk RW1809-

303-70/torm/036). 
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