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1.2

1.3

1-4

INLEIDING
Algemeen

Voor u ligt het projectplan op grond van de Waterwet voor het project
Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden en Dijkvertegging
Buitenpolder Het Munnikenland (hierna genoemd project Munnikenland). Het
betreft een project in het kader van de Planologische Kern Beslissing (PKB)
Ruimte voor de Rivier. In dit projectplan vindt u een beschrijving van de
wijzigingen van het waterstaatswerk door onder andere
uiterwaardvergravingen langs de Waal bij Brakel. Initiatiefnemer is
Rijkswaterstaat. Waterschap Rivierenland voert de ingrepen uit in opdracht
van Rijkswaterstaat (Programmadirectie Ruimte voor de Rivier).

Projectdoelstelling

In het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is de opgave voor

het project Munnikenland:

- realisatie van 11 cm waterstandsdaling bij Maatgevend Hoog Water (MHW);
- versterking ruimtelijke kwaliteit, door:

o ontwikkeling van een natuurlijk rivier- en getijdensysteem door
het leveren van een bijdrage aan de Natura2000- en EHS-
doelen;

o met zoveel mogelijk behoud van bestaande natuurwaarden;

o versterking van de beleving van cultuurhistorische waarden
met Slot Loevestein en De Nieuwe Hollandse Waterlinie als
zichtbare iconen.

Besluit

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu besluit, gelet op artikel 5.4,
eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot uitvoering van
de Ruimte voor de Rivier maatregel Munnikenland vast te stellen en uit te
voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan.

Reikwijdte van dit besluit

Conform artikel 3.2 van de Waterregeling is de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu (I&M) verantwoordelijk voor het beheer van het
waterstaatswerk ‘De Waal'. De begrenzing van het waterstaatswerk ‘De Waal’
is vastgelegd op de kaartbijlagen bij de Waterregeling. Het betreft het gehele
buitendijks gelegen deel van het projectgebied.

Artikel 5.4, lid 1, van de Waterwet bepaalt dat de aanleg of wijziging van een
waterstaatswerk door of vanwege de beheerder, geschiedt volgens een
daartoe door hem vast te stellen projectplan. Voor het grootste deel van de
ingrepen in buitendijks gelegen deel van het projectgebied is dat aan de
orde. In hoofdstuk 2 wordt specifiek aangegeven om welke ingrepen het
gaat. De ingrepen die betrekking hebben op het gebruik maken van een
waterstaatswerk of ingrepen die niet door of vanwege de beheerder
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1.5

(Staatssecretaris van I1&M) worden uitgevoerd worden niet meegenomen in
het projectplan. Voor deze ingrepen geldt vanuit de Waterwet, het
Waterbesluit of de Waterregeling een vergunning- of meldplicht.

Ook de dijkverlegging en de ingrepen in het binnendijks gebied worden niet
meegenomen in dit projectplan. Hiervoor wordt verwezen naar het
bestemmingsplan® en het daarbij gevoegde dijkverleggingsplan?.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gemaakt van het project. Daarna
worden in hoofdstuk 3 de geplande ingrepen getoetst aan de hoofddoelen uit
de Waterwet. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 4 de wijze van uitvoering en
komen de maatregelen en voorzieningen die getroffen worden om
ongewenste effecten te voorkomen of te beperken aan bod in hoofdstuk 5.
Hoofdstuk 6 beschrijft de gevolgde procedure voor de vaststelling van dit
projectplan.

T Bestemmingsplan Buitengebied Munnikenland, maart 2012
2 Dijkverleggingsplan, Integrale Planstudie Munnikenland, (Royal Haskoning 5 november
2009)
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PROJECTBESCHRIJVING
Algemene beschrijving

Het projectgebied ligt nabij de samenkomst van de Afgedamde Maas en de
Waal in de gemeente Zaltbommel. Aan de westzijde in het projectgebied ligt
slot Loevestein. Aan de oostzijde buiten het projectgebied liggen de dorpen
Brakel en Poederoijen. In figuur 2.1 is de begrenzing van het projectgebied
aangegeven. Het projectgebied heeft een totale oppervlakte van circa 700
ha. De Brakelse Benedenwaarden, de Gandelwaard en de Waarden bij
Loevestein vormen het buitendijks gelegen deel van het plangebied. De
Buitenpolder het Munnikenland is in de huidige situatie binnendijks gebied,
maar wordt na de realisatie van het Inrichtingsplan buitendijks gebied.
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Figuur 2.1: Begrenzing Plangebied Munnikenland (rode lijn)

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de kadastrale percelen die
gelegen zijn in het projectgebied.

Het Inrichtingsplan (Royal Haskoning; 959885.B0/R0018/416920/
MJANS/Nijm; 5 november 2009) geeft door een vergaande dijkteruglegging
naar het oosten en verlaging van de Waalkade veel ruimte voor het
binnenlaten van rivierdynamiek in de voormalige polder Munnikenland. Er
komt een nieuwe ontsluitingsweg op de Maaskade aan de zuidzijde, maar
ook de weg op de (net iets boven maaiveld gelegen) Schouwendijk blijft in
tact. De Brakelse Benedenwaarden krijgen een hoogdynamisch karakter door
het graven van enkele geulen. Vernatting en natuurlijke beheersvormen
(begrazing) leiden tot een grote variatie in de vegetatie in het gehele
plangebied. In paragraaf 2.2 worden de geplande ingrepen meer in detail
beschreven. Een tekening van het streefbeeld conform het Inrichtingsplan is
opgenomen in figuur 2.2. Het uitgewerkte technisch ontwerp is opgenomen
in bijlage 2.
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Figuur 2.2: Streefbeeld Munnikenland conform Inrichtingsplan

Binnen het projectgebied wordt zowel grond uit het huidige binnendijkse
(landbodem) als het huidige buitendijkse (uiterwaarden / waterbodem)
gebied gebruikt. Wettelijk gezien moet vrijkomende uiterwaardengrond
gezien worden als baggerspecie. Indien hierna de term ‘grond’ wordt
gebruikt wordt hiermee zowel grond als baggerspecie bedoeld.

Huidige en toekomstige functies

Grote delen van het projectgebied en aangrenzende delen van de
Bommelerwaard zijn momenteel agrarisch in gebruik. In de buitenpolder
Munnikenland betreft het akkerbouw en grasland. In de uiterwaarden gaat
het om grasland met beweiding. In het Inrichtingsplan krijgt het buitendijkse
gebied geheel de functie natuur. In het binnendijkse gebied worden de
landbouwgronden ten westen van den Nieuwendijk omgezet in natuur.
Overige functies in dit gebied (o0.a. industrie, bebouwing) blijven
gehandhaafd.

Beschrijving ingrepen

Dit projectplan heeft alleen betrekking op de aanleg of wijziging van de in
het projectgebied gelegen waterstaatswerken (waaronder het
waterstaatswerk De Waal) die door of vanwege de beheerder
(Rijkswaterstaat) worden uitgevoerd. In tabel 1.1 staan de ingrepen en/of de
te realiseren objecten genoemd die hierop betrekking hebben. Onder de
tabel wordt een nadere beschrijving gegeven van deze ingrepen/objecten.
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2.4

Tabel 2.1 Ingrepen die onderdeel uitmaken van dit projectplan

Deelgebied Hoofdobject / Ingreep
projectonderdeel
Brakelse Benedenwaarden Benedenstroomse geul Realisatie in - en
uitstroomopening
Graven geul
Aanpassingen aan kribben
Bovenstroomse geul Aanleg drempel

Aanleg in- en
uitstroomopening

Graven geul

De Waarden bij Loevestein Munnikhof Ophogen Munnikhof en

aanleggen greppel rondom
Munnikhof

Brakelse Benedenwaarden

In de Brakelse Benedenwaarden worden geulen reliéfvolgend ontgraven voor
de ontwikkeling van hoogdynamische riviernatuur en een verlaging van de
Maatgevende Hoogwaterstand (MHW). De waterleiding blijft liggen en het
terrein daaromheen wordt niet vergraven. De nevengeulen zullen een groot
deel van het jaar water voeren. De uitstroomhoogte van de bovenstrooms
gelegen geul ligt zodanig dat de geul begint vol te lopen bij een afvoer van
circa 2.700 m3/s. Deze afvoer wordt gemiddeld 70 dagen per jaar
overschreden. De geul stroomt gemiddeld 40-45 dagen per jaar mee, omdat
de instroomopening een iets hoger gelegen drempel heeft. De
benedenstroomse geul is direct aangetakt op het zomerbed. Eb en vioed
brengen het water dan in beweging zodat er een intergetijdenzone rond de
geul komt. Ter plaatse van de verschillende in- en uitstroom openingen wordt
de oever beschermd met bijvoorbeeld een steenbestorting rond de
kribwortels. Hiermee wordt voorkomen dat kribben achterloops raken en
blijven de kribben toegankelijk voor het uitvoeren van onderhoud.

De Waarden bij Loevestein
Het perceel van de Munnikhof wordt opgehoogd, om de oorspronkelijke

hoogteligging te herstellen. De Munnikhof zal tevens worden voorzien van
een historische afscherming zoals bij een dergelijke hoeve vroeger
gebruikelijk was. Dit wordt gedaan door een brede haag waarin rozen en
bramen voorkomen. Rondom de haag wordt een greppel aangelegd, waarin
het water langer blijft staan. Door versterking van de cultuurhistorische
waarden draagt deze ingreep eveneens bij aan versterking van de ruimtelijke
kwaliteit.

Ingrepen die geen onderdeel vormen van dit projectplan

Naast de boven beschreven ingrepen vinden er in het kader van Ruimte voor
de Rivier project Munnikenland nog meer ingrepen plaats, die geen deel
uitmaken van het projectplan. Hiervoor zal zonodig een Watervergunning
worden aangevraagd. Het betreft, naast de gebiedsontsluitingen en
recreatieve voorzieningen, onder meer de ingrepen zoals genoemd in tabel
2.2.
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Tabel 2.2: Ingrepen die geen onderdeel uitmaken van dit projectplan

Deelgebied

Hoofdobject /
projectonderdeel

Ingreep

Brakelse Benedenwaarden

Woning familie Jager

Terpversteviging

Aanleg toegangskade

Aanleg parkeerplaats

Polder het Munnikenland

Waalkade

Afgraven

Wakkere dijk

Ontgraven cunet en aanleg
nieuwe dijk

Schouwendijk Verleggen en ophogen
Kasteelliocatie en 't Ophogen percelen en graven
Rechthuys gracht om kasteellocatie
De Waarden bij Loevestein Maaskade Verbreding t.b.v. aanleg
toegangsweg; aanleg in- en
uitlaatwerk bestaande uit
drempel, sluisdeuren en
brug
Wetering Uitdiepen/herstellen
Slot Loevestein Parkeerplaats Ophogen
Contrescarpegracht Uitgraven/herstellen
Gandelwaard Geul Graven verbinding geul in

Gandelwaard met
Afgedamde Maas

Graven geul

Realisatie instroomopening
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3.1

TOETSING HOOFDDOELEN WATERWET

De Waterwet is op grond van artikel 2.1 gericht op de volgende hoofddoelen:
voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast
en waterschaarste, in samenhang met
bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit
van watersystemen en
vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Hierna worden per hoofddoel de resultaten van de toetsing beschreven.

Voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste

Overstromingen:
De rivierkundige effecten van het project zijn beoordeeld conform het

Rivierkundig beoordelingskader voor ingrepen in de Rijntakken
(Rijkswaterstaat Oost-Nederland, versie 2.01, 2009). In de effectbeoordeling
zijn de effecten van de ingreep getoetst voor de verschillende relevante
rivierkundige aspecten. Deze rivierkundige aspecten betreffen:

MHW stand in de as van de rivier en in de uiterwaarden;

inundatiefrequentie van de uiterwaard;

stroombeeld in de uiterwaard;

stroombeeld bij in- en uitstroomopeningen geulen;

aanzanding en erosie van het zomerbed;

aanzanding en erosie van uiterwaard en nevengeulen.

Een belangrijke doelstelling van het project is het realiseren van een
dusdanige rivierverruiming dat op kmr 947,3 en 948,3 een
waterstandverlaging wordt bereikt van tenminste 11 cm (werktaakstelling is
10 cm). Dit is de taakstelling voor het project zoals vastgelegd in de PKB
Ruimte voor de Rivier.

In de effectbeoordeling is getoetst of het inrichtingsplan aan deze
taakstelling voldoet. Het inrichtingsplan met het streefbeeld 2025 geeft een
maximale waterstandsverlaging van 11,5 ¢cm in de as van de rivier op kmr
947,4 bij MHW, Het inrichtingsplan met interventieniveau zorgt voor een
maximale waterstandsverlaging van 10,2 cm in de as van de rivier op kmr
947,7 bij MHW. Hiermee voldoet het interventieniveau en het streefbeeld
2025 aan de gestelde werktaakstelling van 10 cm waterstandsdaling in de as
van de rivier. Het verschil in waterstanddaling tussen het streefbeeld 2025 en
het interventieniveau geeft inzicht in de aanwezig beheerruimte, ofwel

1,3 cm. Conclusie is dat het inrichtingsplan met het interventieniveau voor
aanzanding en vegetatieontwikkeling voldoet aan deze taakstelling. Voor een
nadere toelichting op het interventieniveau wordt verwezen naar de notitie
Munninkenland, toelichting interventiewaarden (Royal Haskoning,
959885.E1/N0011/RVDL/Nijm, 24 juni 2011).

In de achtergrondrapportage (Integrale planstudie Munnikenland;
Hydraulische en Morfologische Effecten, Royal Haskoning, 959885.82/
R0004/901807/JEBR/Nijm, 5 november 2009) is de rivierkundige
effectbeoordeling uitgewerkt. Deze rapportages zijn getoetst door RWS-ON.
De opmerkingen op dit rapport zijn grotendeels verwerkt in 2009. De nog
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resterende opmerkingen zijn verwerkt in een aanvullend onderzoek
(Hydraulische en Morfologische effecten Munnikenland; aanvullend
onderzoek projectplan, Royal Haskoning, definitief rapport versie 1.0,
9S9885D3/R0002/901807/ VvdM/Nijm, 22 december 2010). De conclusies
met betrekking tot de beoordeelde rivierkundige aspecten zijn weergegeven
in tabel 3.1. Gesteld kan worden dat hiermee de procedure in het kader van
de rivierkundige effectbeoordeling is doorlopen.

Tabel 3.1: Conclusies beoordeelde rivierkundige aspecten

Beoordeeld aspect

Effect / voorwaarde

Conclusie

Aspect 1.1:
MHW stand op de as van
de rivier

- Waterstandverlaging in
rivieras - taakstelling

Maximale waterstandverlaging bij MHW op de as
van de rivier is 10,2 cm op kmr 947,7 voor het
inrichtingsplan met interventieniveau (zonder
herinrichting Gandelwaard)

Maximale waterstandverlaging bij MHW op de as
van de rivier is 11,5 cm op kmr 947,4 voor het
inrichtingsplan met streefbeeld 2025 (zonder
herinrichting Gandelwaard)

Verschil in waterstandsverschil tussen streefbeeld
en interventieniveau is een maat voor de
beheerruimte, ditis 1,3 cm.

Aspect 1.2:
MHW stand binnen een
uiterwaard

- Toename waterstand
aan de bandijk

Maximale waterstandverhoging aan de bandijk is
9,1 cm aan de bandijk van de Afgedamde Maas en
3,7 cm aan de bandijk bij Vuren. Deze maximale
verhoging geldt voor inrichtingsplan met
streefbeeld 2025. Voor het interventieniveau ligt
dit licht lager.

Aspect 1.3:
Afvoerverdeling bij MHW

- Afwijking
afvoerverdeling < 5 m*/s
t.o.v. referentie

Niet kwantitatief becordeeld;

Het verwachte effect is gering vanwege de grote
afstand van projectgebeid tot het splitsingspunt.
Waterstandsverschil op splitsingspunt is << 1 cm.

Aspect 2.1:
Inundatiefrequentie van
de uiterwaard

- Verandering inundatie
frequentie

Inundatiefrequentie van bovenstroomse gedeelte
Brakelse Benedenwaard stijgt van circa 15-20
dg/jaar in de huidige situatie naar circa 100
dg/jaar. De benedenstroomse geul is permanent
watervoerend en heeft een inundatiefrequentie
van 365 dg/jaar. Buitenpolder Munnikenland zal ca
15 dg/jaar inunderen.

Stroombeeld bij de in- en
uitstroomopeningen van
de nevengeulen

op vaarweg . 0,3 m/s als
Qgeu < 50 m3/5 of 0,15
m/s als Qgeu > 50 m’/s

Aspect 2.2: - Verandering Maximale verandering is toename tot absolute
Stroombeeld in de stroomsnelheden stroomsnelheid van 1,5 m/s langs de hoek van de
uiterwaard bandijk. De stroomsnelheden in de uiterwaard
variéren bij 10.000 m?/s tussen de 0,5 tot
0,75 m/s.
Aspect 2.3: - Stroomsnelheid dwars In het IP treedt bij afvoeren vanaf 6.000 m?/s

hinderlijke dwarsstroming op voor de scheepvaart
bij de in- en vitstroomopeningen in de Brakelse
Benedenwaard. Door het nemen van mitigerende
maatregelen kan de dwarsstroming gereduceerd
worden (zie paragraaf 5.4).

Bij de Afgedamde Maas blijft de dwarsstroming
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Beoordeeld aspect

Effect / voorwaarde

Conclusie

hoog met 0,4 m/s tot 0,43 m/s bij afvoeren van
8.000 tot 16.000 m*/s. Omdat het hier gaat om
een vaarwegsplitsing, moet de dwarsstroming hier
anders beoordeeld worden.

Op de Afgedamde Maas zelf nemen de
dwarsstromingen ten gevolge van het

project ook toe (met ca 0,1 ~ 0,15 m/s) bij
afvoeren vanaf 7.000 m*/s. Hierin speelt ook de
herinrichting van de Gandelwaard een belangrijke
rol.

Aspect 3.1:
Aanzanding en erosie van
het zomerbed

- Verandering vaardiepte

Gemiddelde vaardiepte neemt na hoogwater met
max. 25 tot 30 cm af op kmr 950. De minimale
vaardiepte van de vaargeul blijft desondanks het
gehele jaar dieper dan 4 meter.

Aspect 3.2:

Aanzanding en erosie van
uiterwaard en
nevengeulen

- Stroomsnelheden
nevengeul maximaal 0,3
m/s. bij geulvullende
afvoer

- hoeveelheid
sedimentatie

De stroomsnelheden in de geulen bij geulvullende
afvoer vari€ren tussen de 0,2 tot 0,25 m/s. Lokaal
bij de drempel zijn de stroomsnelheden hoger,
circa 0,8 m/s.

Op basis van ervaringsgetallen is de voorspelling
dat aanzanding van de geulen plaats vindt over
een tijdsperiode van enkele decennia (20-30 jaar).

Vanwege de toename van de stroomsnelheid in de
bocht bij Woudrichem ten opzichte van de huidige
situatie bij afvoeren vanaf ca. 7.000 m?/s, neemt
de transportcapaciteit in deze bocht toe. Eventuele
schade die inzichtelijk wordt na het monitoren
moet hersteld worden. Hiervoor is een
risicoreservering nodig. (zie paragraaf 5.2)

Wateroverlast:

De herinrichting van het gebied zal leiden tot een vernatting van de polder
Munnikenland, waarbij de gemiddelde grondwaterstand zal stijgen. De
stijging van de grondwaterstand in de Boezem van Brakel is gering en zal
beperkt zijn tot perioden met hoge waterstanden van de Waal. De kwel in de
Boezem van Brakel zal aanzienlijk toenemen, maar ook weer vooral tijdens
inundaties van Munnikenland.

Voor de polder oostelijk van de Boezem van Brakel, zal het effect van
vernatting beperkt zijn, mits voldoende water kan worden afgevoerd. Er zal
wel een toename van de kwel optreden, met name tijdens en in de periode
na hoge rivierafvoeren. De te verwachten toename van de kwel zal maximaal
zijn in de peilgebieden ten westen van het dorp Brakel. Mogelijkerwijs dient
de capaciteit van het drainagestelsel in dit gebied vergroot te worden om de
verhoogde kwel in dit gebied af te kunnen voeren.

In het tussendijkse gebied tussen de Wakkere Dijk en Den Nieuwendijk
wordt het peil opgezet, ten behoeve van de natuur. Er zal hier aanzienlijke
vernatting optreden. Op het terrein van Dunea wordt in dat geval, tijdens
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3.2

hoog water op de Waal, een forse toename van de hoeveelheid kwel
verwacht,

Het Inrichtingsplan is in nauw overleg met de waterbeheerders tot stand
gekomen. De resultaten van dit overleg en de deels daaruit voortvloeiende
onderzoeken zijn, waar nodig, verwerkt in onder anderen het Inrichtingsplan,
het bestemmingsplan en het bijbehorende milieueffectrapport. Hiermee is de
procedure in het kader van de watertoets doorlopen.

Waterschaarste:
Voorkoming of beperking van waterschaarste is binnen dit project niet aan
de orde.

Beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische
kwaliteit van het watersysteem

Chemische kwaliteit:
Bij het beoordelen van de effecten van ingrepen op de chemische kwaliteit
van het oppervlaktewater spelen zowel tijdelijke effecten als effecten op de
langere termijn een rol. Tijdelijke effecten kunnen ontstaan als gevolg van
het daadwerkelijk ontgraven (baggeren) van verontreinigde waterbodem.
Hierbij kunnen verontreinigde deeltjes zich verspreiden naar het
oppervlaktewater. Op de langere termijn kunnen effecten optreden als gevolg
van verontreinigingen in de waterbodem die achterblijft na uitvoering van
het project.

Voor het daadwerkelijk ontgraven (baggeren) van de waterbodem moet
conform het Besluit lozen buiten inrichtingen (Bbi) een melding worden
ingediend. Voor de delen van het projectgebied die buiten de
bodemkwaliteitskaart vallen en waarvoor is vastgesteld dat er sprake is van
een overschrijding van de interventiewaarde wordt bij de melding een
werkplan gevoegd. Zie ook paragraaf 4.1.

Voor de beoordeling van de langere termijn effecten is het toetsingskader
waterkwaliteit uit het BPRW doorlopen. Conform dit toetsingskader is
beoordeeld of de achterblijvende waterbodem voldoet aan de
interventiewaarden. Daar waar de achterblijvende waterbodem niet voldoet
aan de interventiewaarden dient aanvullend beoordeeld te worden of deze
slechter is dan de oorspronkelijke toplaag van de waterbodem voor
ontgraving. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de
bodemkwaliteitskaart (Geactualiseerde bodemkwaliteitskaart t.b.v.
rivierverruiming Munnikenland, Oranjewoud, 8764-217472, revisie 02, 15
juni 2011). Voor de gebieden / objecten die buiten de bodemkwaliteitskaart
vallen is gebruik gemaakt van de voorhanden zijnde
waterbodemonderzoeken (Oranjewoud, (Water)bodemonderzoek t.b.v.
rivierverruiming Munnikenland, projectnr. 8764-177840, revisie 01, 30 mei
2008 en Oranjewoud, Verkennend bodemonderzoek gedempte gracht Slot
Loevestein te Brakel, projectnr. 177840, revisie 01, oktober 2009). Het gaat
om de gracht rond Slot Loevestein, plassen, sloten, wegen en puinpaden.

Volgens de bodemkwaliteitskaart zijn binnen het projectgebied geen

gebieden aanwezig waar interventiewaarden worden overschreden. Dat is
wel het geval voor enkele gebieden / objecten die buiten de
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bodemkwaliteitskaart vallen. In de kleine en ondiepe plassen in de Brakelse
Benedenwaarden zijn in de waterbodem overschrijdingen van de
interventiewaarden aangetroffen. Het gaat daarbij om de bovenste kleilaag.
De plassen in de Brakelse Benedenwaarden zijn gelegen binnen de
ontgravingscontouren van de westelijke geul. De verontreinigde laag wordt
volledig ontgraven, zodat in de achterblijvende waterbodem de
interventiewaarde niet wordt overschreden. Ook in de gracht rond Slot
Loevestein zijn in de bovenste laag van de waterbodem overschrijdingen van
de interventiewaarden aangetroffen. Ook hier wordt deze laag volledig
ontgraven en wordt in de achterblijvende waterbodem de interventiewaarde
niet wordt overschreden.

Uit het bovenstaande blijkt dat in het projectgebied geen sprake is van een
achterblijvende waterbodem waarin de interventiewaarden worden
overschreden.

Ecologische kwaliteit:

De ecologische waterkwaliteit van rivieren wordt vastgesteld aan de hand
van de parameters macrofyten (incl. fytobenthos), macrofauna en vissen. De
huidige toestand van de Waal (Beneden Merwede, Boven Merwede,
Sliedrechtse Biesbosch, watertype ‘R8’ met karakterisering ‘sterk veranderd”)
is beoordeeld als ‘matig’ voor macrofyten en vissen (Brondocument Boven
Merwede, RWS Waterdienst, 2009). De fysieke inrichting van de oevers en
de beperkte getijde dynamiek zorgen ervoor dat er onvoldoende habitats zijn
waar macrofyten goed gedijen. De gebrekkige passeerbaarheid voor vis en
het ontbreken van voldoende paai- en opgroeigebieden zijn de oorzaak voor
een matige score voor vissen. Door onvoldoende ondiepe oeverzones, gebrek
aan zacht substraat en door oevererosie wordt de toestand van de
macrofauna beoordeeld als ‘ontoereikend’.

De belangrijkste ingrepen binnen het RvdR project Munnikenland bestaan uit
het aanleggen van een aantal geulen en maaiveldverlaging in de uiterwaard
en een dijkteruglegging. Door het uitgraven van geulen ontstaat ondiep
water met een geleidelijke overgang tussen water en land en
verscheidenheid in diepte, stroomsnelheden en oeverstromingsfrequentie.
Daarvan profiteren vissen, macrofauna en water- en oeverplanten die zich
thuisvoelen in matig dynamische geulen. Door de dijkverlegging wordt de
vioedvlakte vergroot en ontstaat een laag dynamisch moeras met goede
mogelijkheden voor water- en oeverplanten en de daaraan gebonden vis- en
macrofaunasoorten. Dit biedt goede kansen voor het behoud en de
ontwikkeling van de ecologische rijkdom in de rivier. De uiterwaardvergraving
Brakelse Benedenwaarden en Dijkverlegging Buitenpolder Munnikenland is in
‘Brondocument Bovenmerwede’ en ‘Bijlage bij programma Rijkswateren’
opgenomen als PKB project met een positief effect op de KRW doelstellingen.

Onderstaand wordt een toetsing aan het BPRW Toetsingskader Waterkwaliteit
gepresenteerd, vervolgens wordt beschouwd in hoeverre de KRW-maatregel
zich verhoudt ten opzichte van de BPRW.

Toetsing aan toetsingskader waterkwaliteit (BPRW)

Binnen de geulen ontstaat open water in continue verbinding met de Waal
met minder sterke stroming, minder sterke golfslag en minder dynamiek dan
aanwezig in de Waal zelf. Het gebied waar de dijkteruglegging plaatsvindt
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(Buitenpolder Munnikeniand) staat enkel gedurende hogere
rivierwaterstanden in verbinding met de Waal en zal hierdoor ontwikkelen tot
een laagdynamisch moerasgebied.

In bovenstaande gebieden kunnen water- en oeverplanten (macrofyten) tot
ontwikkeling komen. Uitbreiding en herstel van water- en oeverplanten dient
niet alleen het vervullen van de eigen opgave, maar ook van de opgave voor
bodemdieren (macrofauna) en vissen. Deze hebben in een herstelde habitat
immers betere ontwikkelingskansen. Vissen zijn van nevengeulen en
strangen afhankelijk voor het paaien en voor de groeifase van jonge vis.

Om de effecten van de ingreep op de biologische kwaliteit te bepalen, is deel

1 van het stroomschema ‘toetsingskader algemeen’ doorlopen (zie figuur
3.1)

Deel 1 toetsingskader algemeen

Vindt deingreep plaats binnen de begrenzing van Gean szt naganave
hetwaterlichaamof zijn er potentiéle negatieve nee aftecien apblokigeche
effecten totin hetwaterlichaam? (denk.zzn TP L alitetssiementen
bijvoorbeeld intensieve betreding). Sl — - —
----- LA
g o et R g B 1 el
g3 11T SR
v
Staatdeingreep op de liist metingrepen Dz ngrenen hethen
dizin principe altijd toegestaan zijn? Zie kader 3. ""'___""'_" (Tijwel} ge2n negatiet effect op ce

iy biolegische kwalitelsels menten
i

Mee S

Heefrge ingreep enkel positieve effectenop de
[ ecclogische kwzliteit? Ziz toslichting B,

Nee
v Op degitvoeringende omvang
i Heeft de ingreep een negatiefeffect o : _vande KRW:maairegelen
i deomvangvaneengeplande of al uitgevoerde : - ligteenresullaatsverplichting.
i KRW-maatregel? = Een negatief effectvan ingrepen
e ; hiefop moet altijd
e TR l Nee gecompenseerdworden,

Ganazrdeel 2 van het toetsingskader. Voor hat
dooriopen van dit toetsingskader is het watertype
relevant. Zie hiervoor ook tabal 1.

Figuur 3.1: Toetsingskader algemeen biologische waterkwaliteit, bijlage bij
programma Rijkswateren, december 2009

1A; De ingreep vindt plaats binnen de uiterwaarden van rivier de Waal en
hiermee binnen de begrenzing van het waterlichaam.

1B; Het aanleggen van nevengeulen en natuurvriendelijke oevers behoort tot
de ingrepen die een positief effect hebben op de biologische waterkwaliteit.

Voor de ingreep is conform bovenstaande toelichting ingeschat dat ze geen
negatief effect hebben op één of meerdere biologische kwaliteitselementen.
De uitkomst van het stroomschema analyse is hiermee: ‘Deze ingrepen
hebben alleen positieve effecten op de biologische kwaliteitselementen.

Aangezien deel 1 van het stroomschema uitsluitsel biedt over effecten van de
ingreep op de ecologische kwaliteit, wordt deel 2 niet doorlopen.
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3.3

Vergelijking geprogrammeerde (BPRW) en gerealiseerde KRW maatregel
De uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden en Dijkverlegging
Buitenpolder Munnikenland is een Ruimte voor de Rivier-maatregel met
positief effect op KRW-doelstellingen. In het Brondocument Bovenmerwede
(2009) en in de Bijlage bij het Programma Rijkswateren (2009) worden de
doelstellingen bij de maatregelen aangegeven. Deze zijn opgenomen in
onderstaande tabel 3.2. Tevens is in deze tabel opgenomen in hoeverre de
doelstelling daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Tabel 3.2: Geplande en gerealiseerde doelen project Munnikenland

Gepland in Brondocument Gerealiseerd volgens inrichtingsplan
Bovenmerwede Munnikenland
Uiterwaardvergraving Brakelse Geulen en uiterwaardverlaging in Brakelse
Benedenwaarden en Dijkverlegging Benedenwaarden:
Buitenpolder Het Munnikenland (15) - - getijdengeul (westelijk deel): 2,62 km
RVR-project met positief effect op KRW- leefgebied (17,92 ha);
doelstellingen: - geisoleerde geul (oostelijk deel): 1,79 km
2,5 + 3 km leefgebied; 85 ha leefgebied, leefgebied (13,48 ha);
niet nader omschreven - uiterwaardverlaging met natte natuur:
38,74 ha leefgebied.
Natte natuur in Buitenpolder Het
Munnikenland door dijkverlegging:
- 160 ha leefgebied.

De KRW-doelstelling is het realiseren van 5,5 km leefgebied in de vorm van
geulen. In totaal wordt in de Brakelse Benedenwaarden 4,4 km geul
aangelegd in de vorm van een geisoleerde geul (oostelijk deel) en een
getijdengeul (westelijk deel). De gerealiseerde kilometers aan leefgebied in
de vorm van geulen zijn daarmee 1,1 km minder dan in het BPRW was
voorzien. Dit is het gevolg van de ligging van de Dunea-waterleiding in het
gebied. De doelstelling van de KRW wordt op dit punt dan ook niet gehaald.

Een geul van 1,1 km komt overeen met een leefgebied van ongeveer 8 ha.
In totaal wordt 198,74 ha leefgebied in de vorm van natte natuur
ontwikkeld, deels door uiterwaardverlaging en voor het merendeel door
dijkteruglegging. Dat is ruim 100 ha meer dan de doelstelling voor de KRW
van 85 ha. Hiermee is het effect op de ecologie van het huidige plan dat er
meer leefgebied van goede kwaliteit wordt gerealiseerd dat in het BPRW is
afgesproken.

Viot, betrouwbaar en veilig verkeer over water

In het BPRW staat de zorg voor een duurzaam en robuust systeem voorop.
Dat leidt tot de keuze om in het dagelijkse beheer prioriteit te geven aan de
basisfuncties. De functie scheepvaart is apart benoemd, omdat het
netwerkbeheer van het hoofdvaarwegennet een kerntaak van Rijkswaterstaat
is. De andere gebruiksfuncties krijgen volgens de beheervisie ruimte voor
zover de basisfuncties en de scheepvaartfunctie dat toelaten.

Bij ruimtelijke ingrepen in het riviersysteem worden de scheepvaartbelangen
zo veel mogelijk ontzien. Dat kan door bij waterstanden, die beperkingen
opleveren voor de scheepvaart, zo min mogelijk water via nevengeulen
verloren te laten gaan en het beschikbare debiet via de hoofdgeul af te laten
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stromen. Aanzanding bij de uitstroom van nevengeulen heeft speciale
aandacht, evenals het behoud van de waarde van de Overeengekomen Lage
Rivierafvoer (OLR). De vastgestelde en gegarandeerde diepte ten opzichte
van de OLR op de Rijntakken en de IJssel dient gehandhaafd te worden.
Conform de Richtlijn Vaarwegen wordt op de rivieren, kanalen en overige
vaarwegen gestreefd naar een gemiddeld kielspeling in de vaargeul van 40
procent van de diepgang van het maatgevende schip.

Vanwege de aanleg van de geulen gaat voor de scheepvaart hinderlijke
dwarsstroming optreden bij de in- en uitstroomopeningen in de Brakelse
Benedenwaarden. Dit gebeurt bij afvoeren vanaf 6.000 m3/s te Lobith. Door
het nemen van mitigerende maatregelen wordt deze dwarsstroming
gereduceerd. De mitigerende maatregelen zijn:
bij de instroomopening op kmr 947,5 moet de zomerkade over een
grotere breedte in stand gehouden worden. Conform het inrichtingsplan
zou de kade over een breedte van 190 m afgegraven worden. De
mitigerende maatregel houdt in dat de kade slechts over 80 m breedte
afgegraven wordt;
bij de in- en uitstroomopening ter hoogte van kmr 948,8 en 949,2 moet
een deel van het maaiveld (ca 250 m lengte en 100 m breedte) direct
achter de zomerkade worden verlaagd tot NAP+2,5 m. Tevens dient de
oeverwal of zomerkade tussen kmr 948,7 en 949,2 te worden verhoogd
naar NAP+3,75 m in het oostelijke gedeelte en naar NAP+3,5 m in het
westelijke gedeelte. Als derde moet de kruinhoogte van de kleine krib ter
plaatse van kmr 948,9 worden verlaagd met 0,5 m;
bij het uitstroompunt op kmr 950,2 moet de wortel van het kriblichaam
op kmr 950,4 verlaagd worden met ca 25 tot 50 cm over een lengte van
150 m. De kruin van de kribwortel komt op NAP+2,75 m te liggen.

Bij deze mitigerende maatregelen wordt de vaarwegmarkering (kribbakens)
in stand gehouden.,

Met deze mitigerende maatregelen voldoet de hoogte van de dwarsstroming
aan de beoordelingseis bij 6.000 m?/s. Bij 8.000 m*/s wordt de
beoordelingseis (0,15 m/s) nipt overschreden bij de benedenstroomse
uitstroomopening op kmr 950, 2.

Bij de Afgedamde Maas blijft de dwarsstroming hoog met ca. 0,4 m/s bij
afvoeren van 8.000 tot 16.000 m?/s. Hier zijn geen proportionele effectieve
mitigerende maatregelen mogelijk. Er geldt echter wel, dat de
dwarsstroming bij een vaarwegsplitsing anders beoordeeld mag worden dan
de dwarsstroming bij in- en uitstroomopeningen van nevengeulen. Bij een
splitsing van vaarwegen is de schipper al meer bewust van stromingen en
tegemoet komende scheepvaart. Mitigerende maatregelen op deze locatie
zijn hierdoor minder noodzakelijk. Wel worden Dynamische Route Informatie
Panelen (DRIP) geplaatst om de scheepvaart te informeren.

De gemiddelde vaardiepte neemt na hoogwater met max. 25 tot 30 cm af op

kmr 950. De minimale vaardiepte van de vaargeul blijft desondanks het
gehele jaar dieper dan 4 meter.
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3.4

3.5

Vervullen van overige maatschappelijke functies van het
watersysteem

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende
gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik
van het betreffende Rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het
Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Uitgangspunt van
het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt
voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon &
gezond water op orde zijn. De toetsing aan de basisfuncties is in de vorige
paragrafen al beschreven. Voor de functies drinkwater, natuur,
schelpdierwater en zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteit
wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende
gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.

De functies drinkwater, schelpdierwater en zwemwater zijn niet van
toepassing op het projectgebied. Het projectgebied Munnikenland is gelegen
in het Natura 2000-gebied ‘Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem’. Aan
delen van het projectgebied is dan ook de functie natuur toegekend.

Van de vijf habitattypen met een beschermde status binnen het Natura 2000
gebied, worden vier ervan in hun oppervlakte tijdelijk aangetast (Slikkige
rivieroevers, Stroomdalgraslanden, Glanshaverhooilanden, Zachthoutooibos).
De herinrichting leidt op lange termijn tot een uitbreiding van oppervlak en
verbetering van de kwaliteit van alle habitattypen, waardoor er een netto
positief effect is.

Van de vijf kwalificerende soorten zullen er drie tijdelijk in hun habitat
worden aangetast, te weten Bittervoorn, Kleine Modderkruiper en
Kamsalamander. Voor de eerste twee soorten betreft de aantasting een klein
oppervlak binnen een groot verspreidingsgebied, terwijl na de herinrichting
de omstandigheden van het verder vergroten van het verspreidingsgebied in
de nieuwe buitendijkse kommen zeer gunstig zijn. Voor de Kamsalamander is
voorzien in mitigerende maatregelen ter uitbreiding van het leef- en
voortplantingsgebied door het graven van drie nieuwe poelen met geschikte
vestigingsomstandigheden. De poelen zijn gelegen in het binnendijkse
gebied tussen de Wakkere dijk en Den Nieuwendijk.

Wat betreft de effecten van de ingrepen op de functie natuur wordt tevens
verwezen naar de vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet; zie hoofdstuk 3 onder b.). Ten
behoeve van deze aanvraag is een Passende Beoordeling uitgevoerd (Bureau
Stroming/Royal Haskoning, 959885.B0/R0024/413570/SEP/Nijm, 22 januari
2010).

Conclusies toetsing hoofddoelen Waterwet
Gezien bovenstaande beoordelingen kan geconcludeerd worden dat de

uitvoering van de in dit projectplan opgenomen ingrepen in
overeenstemming is met de doelstellingen van de Waterwet.

Pagina 17 van 32



WIJZE VAN UITVOEREN
Kaders en uitgangspunten

Wettelijke kaders

Uitgangspunt is dat de werken zullen worden uitgevoerd binnen de vigerende
wet- en regelgeving. Hiervoor zullen de vereiste vergunningen en
ontheffingen worden aangevraagd en meldingen worden gedaan.

Planologische kaders
Aangezien de voorgenomen ingrepen niet passen binnen de bestaande

bestemmingsplannen en vrijstellingen voor het projectgebied, is een
procedure gestart tot het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.

Naast een geldig bestemmingsplan, dat de uitvoering van de
werkzaamheden mogelijk maakt, moeten vergunningen en ontheffingen
worden aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen en mogen uitvoeren.
Gelijktijdig met de besluitvorming over het ontwerp-bestemmingsplan en het
MER, worden ontwerpbesluiten gevraagd voor de hoofdvergunningen en
ontheffingen op grond van de Ontgrondingenwet, de Natuurbeschermingswet
1998, de Flora- en faunawet en de Waterwet (betreft dit projectplan). Deze
ontwerpbesluiten gaan gelijktijdig met het projectplan waterwet in
procedure. Zie voor de procedure Hoofdstuk 6.

MER-beoordelingsplicht

Het projectplan waterwet is een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit op grond
van categorie D3.2 van het Besluit m.e.r.: “De aanleg, wijziging of
uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van
overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken.”
Voor het projectplan waterwet wordt geen m.e.r.-beoordelingsbesluit
genomen. Er wordt direct een plan/project-MER gemaakt, omdat dit ook al
nodig is voor het bestemmingsplan en voor de ontgrondingenvergunning.
Voor de effectbeoordeling op hoofdlijnen wordt verwezen naar het MER. Voor
wat betreft de toetsing van deze effecten aan de hoofddoelen van de
Waterwet wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van dit projectplan. Voor de
behandeling van het milieueffectrapport door de Commissie voor de m.e.r
wordt verwezen naar paragraaf 5.5 hieronder.

Ontgrondingsvergunning

Binnen het projectgebied moet op grote schaal grondverzet gepleegd
worden. Het gaat met name om het graven van de geulen in de Brakelse
Benedenwaarden en Gandelwaard en om het afgraven van de Deltadijk. Voor
dit project is dan ook een ontgrondingsvergunning noodzakelijk. Op de
ingediende aanvraag heeft de provincie Gelderland een ontwerpbesluit
genomen.

Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Zoals in paragraaf 3.3 al is aangegeven is voor dit project een vergunning in
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 benodigd. Er is sprake van
twee bevoegde gezagen: provincie Gelderland en het ministerie van EL&I.
Beide instanties hebben een ontwerpbesluit genomen op de ingediende
aanvraag.
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Ontheffing Flora- en faunawet

Naast het behalen van de ecologische doelen uit de KRW (via de Waterwet)
en de bescherming van specifieke habitats (Nb-wet) ziet de Flora- en
faunawet toe op de bescherming van specifieke soorten. Uit geactualiseerd
flora- en faunaonderzoek blijkt dat een ontheffing in het kader van de Flora-
en faunawet noodzakelijk is. De ontheffing is verleend door het ministerie
van EL&I.

Overige vergunningen en meldingen

Voor de overige vergunningen, ontheffingen en meldingen geldt dat deze in
een later stadium aangevraagd/ingediend worden. Het gaat daarbij onder
andere om een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen
(Blbi) voor het uitvoeren van ontgravingen / baggerwerk en een
vergunningaanvraag op grond van de Waterwet voor het gebruik maken van
een waterstaatswerk (voor zover sprake is van een vergunningsplicht).

Er moet een melding worden gedaan in het kader van het Blbi aangezien bij
de uitvoering van de werkzaamheden, zoals beschreven in het projectplan
Waterwet (verontreinigde) waterbodem vergraven gaat worden. De kwaliteit
van de te vergraven waterbodem varieert van schoon tot niet toepasbaar.
Het Blbi ziet toe op de lozingseffecten van de vergravingen. Er moet voldaan
worden aan de in het Blbi opgenomen zorgplichtartikel.

Tevens dient een aantal nuttige toepassingen te worden gemeld op grond
van het Besluit Bodemkwaliteit en is een omgevingsvergunning nodig voor
bijvoorbeeld het kappen van bomen.

De noodzaak tot het aanvragen/indienen van overige
vergunningen/ontheffingen en meldingen is afhankelijk van de uiteindelijke
specifieke uitvoeringswijze.

De aannemer (of combinatie) die het werk zal gaan uitvoeren moet de
voorschriften vastgelegd in hoofdvergunningen en ontheffingen in acht
nemen. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de
overige benodigde vergunningen bij de verschillende bevoegde gezagen.

Ten behoeve van de uitvoering moet de Wbr vergunning nummer 24759°
worden ingetrokken. Deze vergunning heeft betrekking op de populierenrij in
de Brakelsche Benedenwaarden, welke wordt verwijderd. De vergunning
moet worden ingetrokken op het moment dat het werk verwijderd is.

Realisatieovereenkoms

Om de wijziging van het waterstaatswerk conform dit projectplan uit te
voeren is een realisatieovereenkomst gesloten tussen de Programma Directie
Ruimte voor de Rivier (PDR) namens de minister van Infrastructuur en Milieu
en Waterschap Rivierenland.

Uitvoerin mijnen

De uitvoering start waarschijnlijk medio 2012 (mei) en moet voor wat betreft
de hoogwaterveiligheid gereed zijn op uiterlijk 31 december 2015. Overige
zaken die niet noodzakelijk zijn voor de hoogwaterveiligheid kunnen later
worden opgeleverd.

® Besluit van 16 april 1971, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, nr 24759
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Grondverwerving

Een deel van het plangebied is reeds in eigendom van Staatsbosbeheer,
de beoogd toekomstig beheerder van het gebied. Een deel van de
particuliere gronden is inmiddels verworven. Een belangrijk deel van de
gronden is nog niet in eigendom en moet worden verworven. Deze
gronden worden momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat aangekocht
door de Dienst Landelijk Gebied en beheerd door het Bureau Beheer
Landbouwgronden (BBL). Het betreft ca. 140 hectare die nog moeten
worden aangekocht. Alle particuliere eigenaren hebben inmiddels een bod
gehad. Uitgangspunt is dat de gronden minnelijk worden verworden.
Waar nodig kan en zal in het uiterste geval tot onteigening worden
overgegaan. De administratieve onteigening zal van start gaan nadat het
bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente.

Niet gesprongen explosieven

Op grond van het in het gebied uitgevoerde vooronderzoek conventionele
explosieven (Saricon, 72394-VO-02, 6 mei 2008) kan geconcludeerd worden
dat het westelijk deel van de Waalkade als verdacht moet worden beschouwd
voor het voorkomen van niet gesprongen explosieven. In dit verdachte
gebied zijn echter geen werkzaamheden voorzien.

Kabels en leidingen

Voor het gehele gebied is een inventarisatie gemaakt van de aanwezige
kabels en leidingen. In de meeste gevallen kunnen kabels en leidingen
worden verlegd. Voor de transportleiding van waterbedrijf Dunea die door de
Brakelse Benedenwaarden loopt kon dit niet. Bij het ontwerp van de geulen
is rekening gehouden met het behouden van deze transportleiding. Tijdens
de uitvoering wordt de ligging van de leiding gemarkeerd, zodat op dat
traject niet gereden wordt met zwaar materieel.

Bodemkwaliteit

In het plangebied is uitvoerig onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit. De
resultaten van het bodemonderzoek zijn verwerkt op een
bodemkwaliteitskaart voor het projectgebied. Uit de bodemkwaliteitskaart
blijkt welke grond/baggerspecie waar en onder welke voorwaarden binnen of
buiten het plangebied kan worden hergebruikt. De bodemkwaliteitskaart zal
voorafgaand aan de uitvoering in een separate procedure door
Rijkswaterstaat en gemeente Zaltbommel vastgesteld.

Er wordt in totaal circa 2,4 miljoen kubieke meter grond afgegraven. Hiervan
wordt circa 1,7 miljoen kubieke meter grond hergebruikt bij de aanleg van
de Wakkere dijk. De resterende hoeveelheid vrijkomende grond wordt in het
gebied toegepast in diverse kleinere toepassingen of wordt afgevoerd naar
een bestemming buiten het projectgebied.

Hergebruik van grond wordt uitgevoerd onder het regime van het Besluit
Bodemkwaliteit. Het Besluit Bodemkwaliteit regelt onder andere de
milieuhygiénische randvoorwaarden voor hergebruik van grond.

Archeologie

Bij het projectontwerp is in veel gevallen al rekening gehouden met
cultuurhistorische en archeologische waarden. Zo wordt de beleefbaarheid
van deze waarden versterkt door de werkzaamheden ter plaatse van de
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Munnikhof en het voormalige buurtschap Munnikenland (kasteellocatie met
omringende bebouwing). In het projectgebied worden echter ook
oppervlakken met een middelmatige tot hoge archeologische verwachting
vergraven. Met name de oever van de Maas wordt verstoord door de
Maasroute. De Wakkere dijk ligt over enige afstand op de meandergordel van
Munnikenland (hoge verwachting). Daarnaast is in het project mogelijk
sprake van afgraving van de verschillende strangen in de Brakelse
Benedenwaarden. Dit kan leiden tot aantasting van mogelijk aanwezige
watergerelateerde archeologische resten zoals resten van vaartuigen,
beschoeiingen en visfuiken.

Werkwijze

De wijze waarop de benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd voldoet
aan de zorgplichtbepalingen zoals genoemd in artikel 6.8 en 6.9 van de
Waterwet en artikel 6.15 van het Waterbesluit.

Beheer en onderhoud

Voor het project is een beheer en onderhoudsplan opgesteld (Integrale
Planstudie Munnikenland, Beheer en onderhoud, d.d. 22 februari 2012), in
samenwerking met de betreffende eindbeheerders in het gebied, namelijk
Rijkswaterstaat Oost Nederland, Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland
en gemeente Zaltbommel.

Ook is het beheer en onderhoud vastgelegd in beheerovereenkomsten. Hierin
zijn de beheerinspanningen (toewijzen van objecten en de randvoorwaarden)
en verantwoordelijkheden vastgelegd en zijn de financiéle afspraken
gemaakt.
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BEPERKEN EN VOORKOMEN VAN ONGEWENSTE EFFECTEN
Toename kwel in Bommelerwaard

In het MER zijn voor het VKA de effecten van een toename van kwel
beoordeeld. Zowel schade aan landbouw (bijv. het kassengebied rondom
Brakel) als schade aan infrastructuur en woningen is hierbij meegenomen.
Het project Munnikenland veroorzaakt binnendijks, ter hoogte van het dorp
Brakel bij hoogwaters een kwelbezwaar. Dit kwelbezwaar is berekend op
maximaal 9.000m?, en treedt op in de peilvakken 5 en 6.

Waterschap Rivierenland is voornemens dit kwelbezwaar op te vangen door
plaatselijk bij, of in de nabijheid van, peilvakken 5 en 6 maatregelen (te
laten) treffen. De maatregelen bestaan uit bijvoorbeeld het aanleggen van
natuurvriendelijke oevers langs watergangen, zodat de afvoercapaciteit van
het drainagestelsel wordt vergroot. De maatregelen sluiten aan bij de
lopende initiatieven voor Kader Richtlijn Water maatregelen en het
programma Stedelijk Water van de gemeente Zaltbommel. De
werkzaamheden dienen véér het ontgraven van de Waalkade (t.b.v. de
dijkverlegging) te worden uitgevoerd.

Morfologische effecten op de kade bij Woudrichem

Zoals al in paragraaf 3.1 is aangegeven neemt de transportcapaciteit in de
bocht bij Woudrichem toe als gevolg van de verwachte toename in
stroomsnelheid. De verwachting is dat er daarmee tijdens hoogwater meer
sedimenttransport zal zijn en de bodemligging in de bocht meer zal
veranderen dan in de huidige situatie. De oevers langs de bocht van de
Afgedamde Maas zijn momenteel goed beschermd middels een gedegen
steenbestorting. Doordat de oever van de buitenbocht tevens een flauw talud
heeft, zal erosie in de buitenbocht niet snel leiden tot instabiliteit van de
oever. Door het relatief flauwe talud van de buitenbochtoever is er sprake
van een grote erosiebuffer.

Mitigerende maatregelen worden op voorhand hiermee niet nodig geacht.
Wel is monitoring van de bodemligging noodzakelijk, vooral na een fors
hoogwater. Hiermee kan de juistheid van de gemaakte analyse (zie rapport
Hydraulische en Morfologische effecten Munnikenland; aanvullend onderzoek
projectplan, Royal Haskoning, 959885D3/R0002/901807/VvdM/Nijm, 22
december 2010) aangetoond worden. In combinatie met een recente
nulmeting kan dan de grootte van een (zo mogelijk tijdelijke) erosiekuil
worden aangetoond. Eventuele schade die inzichtelijk wordt na het
monitoren moet hersteld worden. Hiervoor is een risicoreservering
opgenomen door Programma Directie Ruimte voor de Rivier. Voor de
risicoreservering is uitgegaan van maximaal 25.000 m? aan te herstellen
oeverbescherming (tot aan de bodem).

Opstuwingseffecten Afgedamde Maas en Waal bij Vuren

Ten gevolge van het Inrichtingsplan neemt de maatgevende waterstand bij
de bandijk langs de Afgedamde Maas en langs de Waaldijk bij Vuren toe.
Deze opstuwing is inzichtelijk gemaakt en ter kennisgeving aan het
Waterschap en de PDR meegedeeld. Uit de integrale toetsing van de PDR van
alle Ruimte voor de Rivier projecten is gebleken dat benedenstroomse
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maatregelen (Avelingen, Noordwaard) zorgen voor bovenstroomse
waterstandsdaling. Deze waterstandsdaling is voldoende om ook op de
Afgedamde Maas en de Waal lagere waterstanden dan de toetspeilen te
realiseren. De benedenstroomse maatregelen compenseren hiermee het
opstuwende effect van de maatregel Munnikenland.

Planschade

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 21 april 2009 de
Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier vastgesteld die de
mogelijkheid biedt om alle verzoeken om planschade of nadeelcompensatie
die verband houdt met de uitvoering van maatregelen voor het programma
Ruimte voor de Rivier bij één rijksloket in te dienen. Bij dit loket kan men
ook terecht als het gaat om besluiten of handelingen van andere overheden
dan het Rijk. Verzoeken om schadevergoeding betrekking hebbende op
onderhavig besluit worden ingevolge de Beleidsregel door de staatssecretaris
beoordeeld volgens de geldende (wettelijke) regels voor vergoeding van
schade zoals die op het onderhavige besluit (dit projectplan) van toepassing
zijn.

Milieueffectrapportage

Procesverloop

Project Munnikenland heeft in 2008 het startsein voor de
milieueffectrapportage (m.e.r.-) procedure gegeven door de publicatie van de
Startnotitie m.e.r. Het milieueffectrapport (MER) is opgesteld om de effecten
van de ingrepen op het milieu te kunnen beoordelen ten behoeve van
besluitvorming over de volgende m.e.r.-(beocrdelings)plichtige besluiten:
bestemmingsplan, projectplan waterwet en ontgrondingenvergunning.
Hiertoe zijn een tweetal alternatieven opgesteld. Alternatief A (Maasacces)
en alternatief B (Waalacces). Het alternatief A (Maasacces) gaat uit van een
zo groot mogelijke dijkteruglegging, een relatief geringe afgraving van de
Brakelse Benedenwaarden (waarbij de waterleiding kan blijven liggen) en
een extra ontsluiting (naast het handhaven van de verbinding via de
Schouwendijk) via een nieuwe verbinding over de Maaskade. In alternatief B
(Waalacces) wordt de extra wegverbinding over de Waalkade gelegd, worden
de Brakelse Benedenwaarden fors vergraven en is de dijkteruglegging
minder vergaand, waardoor een deel van het landbouwareaal uit de polder
Munnikenland binnendijks gebied kan blijven. Deze alternatieven zijn
beoordeeld aan de hand van een aantal criteria die zijn onderverdeeld in acht
thema’s.

Op basis van de effecten op het milieu en de leefomgeving is ervoor gekozen
om alternatief A (Maasacces) verder uit te werken in een
voorkeursalternatief. Hiervoor kunnen de volgende redenen worden
genoemd:
realisatie volgens alternatief A gaat weliswaar ten koste van meer
landbouwgrond, maar de waarde van de resterende landbouwgrond
volgens alternatief B is relatief klein;
de ontsluitingsroute in alternatief A brengt meer onrust in het
cultuurhistorisch landschap, maar heeft tegelijkertijd meer
mogelijkheden voor natuurontwikkeling, beleving van het landschap
en mogelijkheden voor recreatie en toerisme dan alternatief B;
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de kostenraming van alternatief B is hoger dan die van alternatief A;
alternatief A heeft meer mogelijkheden voor verdergaande
rivierverruiming dan alternatief B.

Het voorkeursalternatief is eveneens beoordeeld aan de hand van de
gehanteerde criteria. Op deze manier is het verschil in effecten op het milieu
ten opzichte van de twee alternatieven in beeld gebracht.

Dit eerste deel van het MER is, samen met overige relevante documenten,
aan de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
aangeboden voor de zogenaamde SNIP 2a- beslissing / Variantkeuze.
Voor deze tussentijdse toetsing van de plannen voor Munnikenland heeft de
Commissie m.e.r. een tussentijds advies uitgebracht op 7 oktober 2008
(rapportnummer 1998-62), op verzoek van de initiatiefnemer. Hoofdconclusie
van dit advies was dat het concept-MER voldoende informatie bevatte voor
de variantkeuze. Wel zijn enkele opmerkingen en adviezen meegegeven, die
het vervolg van de besluitvorming konden ondersteunen en sturen.
Hoofdzakelijk was geconstateerd dat:
het niet duidelijk was of alle kansen voor optimalisatie van het
voornemen in beschouwing waren genomen;
de effecten van het referentiealternatief (PKB-alternatief) niet waren
onderbouwd;
er onvoldoende, en op onderdelen niet juist, onderbouwd is wat de
effecten op het onderdeel cultuurhistorie waren.

Op 15 september 2011 is het MER, tegelijkertijd met de terinzagelegging van
het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpprojectplan waterwet en de
ontwerp-ontgrondingenvergunning ter toetsing aangeboden aan de
Commissie m.e.r. De Commissie m.e.r. heeft op 29 november 2011 haar
toetsingsadvies uitgebracht (rapportnummer 1998-113). Daarbij heeft zij de
ingekomen zienswijzen op de ontwerpbesluiten meegenomen.

Milieueffecten herinrichting Munnikenland

In het MER Munnikenland zijn diverse milieueffecten beoordeeld. Op
hoofdlijnen heeft de ingreep een neutraal tot zeer positief effect op de
beoordeelde criteria. Voor een aantal van de criteria is gebleken dat het plan
mogelijk nadelige gevolgen heeft. Het betreft hier o.a. effecten op voor
verstoring gevoelige soort, dwarsstromingen in de vaargeul en opstuwing ter
hoogte van de kade bij Woudrichem.

Om de mogelijke nadelige effecten te mitigeren, zijn in de diverse besluiten
op de vergunningaanvragen voorschriften opgenomen. Deze voorschriften
hebben tot doel initiatiefnemer te verplichten maatregelen te nemen om te
voorkomen dat het milieu hinder ondervindt. Zo zijn bijvoorbeeld in de
beschikkingen op grond van de Flora en Faunawet, voorschriften opgenomen
om effecten op voor verstoringsgevoelige soorten te mitigeren.

Advies Commissie m.e.r.

In het definitieve toetsingsadvies over het definitieve MER oordeelt de
Commissie m.e.r. dat het MER de essentiéle informatie bevat om het
milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming. Zij
plaatst twee kanttekeningen bij de uitwerking van het voorkeursalternatief
en de onderbouwing van de effectbeoordeling, maar stelt dat de
kanttekeningen niet leiden tot essentiéle tekortkomingen in het MER. Op
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basis van het MER en de onderliggende rapporten blijkt volgens de
Commissie dat er geen belangrijke milieuvriendelijke opties buiten
beschouwing zijn gelaten. Ook wordt geconstateerd dat er in de nadere
uitwerking van het ontwerp (inclusief inrichting en beheer) nog voldoende
ruimte is om de voorgenomen ingreep op bepaalde onderdelen te
optimaliseren.

De twee kanttekeningen die de Commissie maakt, betreffen zaken die mede
zijn ingebracht in zienswijzen en adviezen van derden en die in elkaars
verlengde liggen. Geadviseerd wordt om te onderzoeken of bepaalde
cultuurhistorische waarden in het gebied, en met name de objecten in de
Brakelse Benedenwaarden, behouden kunnen blijven of een rol kunnen
spelen in de nieuwe inrichting van het gebied. Daarmee vindt ook direct
optimalisatie (vanuit milieuoogpunt) van het ontwerp plaats. Dit advies is
inmiddels opgevolgd, waarbij geconstateerd is dat voor enkele objecten wel
degelijk een functie behouden kan worden, al dan niet op dezelfde locatie
(zie ook de Nota van Antwoord en Ambtshalve wijzigingen Ruimte voor de
Rivier Munnikenland).

Ook heeft de Commissie geadviseerd om aandacht te besteden aan de
onzekerheid ten aanzien van waterkwaliteit en de mogelijke (tijdelijke)
effecten daarvan op natuurwaarden. Geschat wordt dat de effecten gering
zullen zijn. Om meer zekerheid te verkrijgen, is hiertoe inmiddels door het
waterschap toegezegd dat er nader onderzoek komt. In het Beheer en
Onderhoudplan Munnikenland wordt, in het kader van de
monitoringsinspanning, eveneens aandacht besteed aan dit onderwerp.

Ten slotte heeft de Commissie geconstateerd dat de aanbevelingen uit het
tussentijdse advies niet of nauwelijks een plaats hebben gekregen in het
definitieve MER. Enkele van de geplaatste opmerkingen zijn in een gesprek
tussen initiatiefnemer en de Commissie MER mondeling toegelicht en
uitgelegd. Onder andere is toelichting gegeven op:

5 de onderbouwing van de effecten van het referentiealternatief (het
PKB-alternatief): het zogenaamde PKB alternatief is tot stand
gekomen in de studiefase voor de PKB Ruimte voor de Rivier. Tijdens
deze fase is voor alle PKB-alternatieven een plan-m.e.r.-procedure
doorlopen. In deze procedure zijn de effecten van het PKB-alternatief
beschreven en beoordeeld. Initiatiefnemer heeft er daarom voor
gekozen deze niet nogmaals te onderbouwen in het MER van het
project Munnikenland

6 als referentie voor opstuwing is het PKB-alternatief gekozen in plaats
van de huidige situatie: hiervoor is expres gekozen, omdat ongeacht
de uitkomst van de Planstudie Munnikenland, de PKB-maatregel zal
worden uitgevoerd. Er is dus sprake van zogenaamde autonome
ontwikkeling. Indien mocht blijken dat het / de alternatie(f)(ven) uit
de planstudie Munnikenland om welke reden dan ook niet zouden
worden uitgevoerd, wordt er teruggegrepen op het PKB-alternatief.

Evaluatie

Conform artikel 7.14, 7.37 en 7.39 Wet milieubeheer moet binnen een door
het bevoegd gezag te bepalen termijn tijdens of na afloop van de uitvoering
van het plan/project, een evaluatie plaatsvinden. Deze evaluatie is bedoeld
om te bepalen of de in het MER voorspelde effecten daadwerkelijk zijn
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opgetreden. Wanneer dit niet het geval is, en de effecten minder positief zijn
dan verwacht, zullen er mogelijk (aanvullende) mitigerende maatregelen
moeten worden getroffen.

In hoofdstuk 10 van het MER is een aanzet gedaan voor het
evaluatieprogramma. De twee aspecten die daarin genoemd worden,
erosie/sedimentatie geulen en vegetatieontwikkeling, zijn beide
meegenomen in het Beheer- en Onderhoudsplan Munnikenland dat
tegelijkertijd met de besluiten ter inzage is gelegd. Ook wordt in dit beheer-
en onderhoudsplan, op advies van de Commissie m.e.r., aandacht besteed
aan de onzekerheid over de waterkwaliteit en de mogelijke (tijdelijke)
effecten daarvan op natuurwaarden. Ten slotte wordt in het beheer- en
onderhoudsplan ingegaan op monitoring van de waterkwaliteit in de kom en
ten behoeve van de zoetwaterbel van Dunea in Afgedamde Maas. Met dit
beheer- en onderhoudsplan wordt de evaluatieverplichting uit de Wet
milieubeheer ingevuld.
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PROCEDURE

Codrdinatieprocedure

Bij de voorbereiding van de besluiten nodig voor de uitvoering van de
maatregel Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden en dijkverlegging
Buitenpolder Het Munnikenland (afgekort project Munnikenland) ter
uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is
gekozen voor toepassing van de gemeentelijke cobrdinatieregeling bedoeld in
artikel 3.30, eerste lid, onder b, Wet ruimtelijke ordening (Wro)
gecombineerd met de provinciale codrdinatieregeling bedoeld in artikel 3.33,
eerste lid, onder a, Wro.

De bedoeling van de voorgenoemde gemeentelijke codrdinatie is om de
voorbereiding en bekendmaking van de in het coérdinatiebesluit van de
gemeenteraad van Zaltbommel genoemde besluiten tezamen met het voor
de uitvoering van de maatregel vast te stellen bestemmingsplan
gecodrdineerd te doen plaatsvinden.

De bedoeling van de voorgenoemde provinciale codrdinatie is om de
voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van de maatregel
benodigde besluiten genoemd in het coérdinatiebesluit van Provinciale Staten
van Gelderland gecoérdineerd te doen plaatsvinden en heeft bovendien tot
gevolg dat Gedeputeerde Staten van andere bestuursorganen, tenzij dit een
bestuursorgaan van het Rijk is, de medewerking kunnen vorderen, die voor
het welslagen van de codrdinatie nodig is.

Het toepassen van genoemde codrdinatieregelingen heeft mede tot doel
dat de bekendmaking van (ontwerp)besluiten, de gelegenheid tot het
naar voren brengen van zienswijzen daarop, respectievelijk het indienen
van beroep daartegen voor de verschillende besluiten gelijktijdig plaats
heeft.

De besluiten die nu gecodrdineerd worden zijn:

- Bestemmingsplan

- Projectplan op grond van de Waterwet

- Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet of de provinciale
- Ontgrondingenverordening;

- Vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998;

- Ontheffing op grond van de Flora- en faunawet

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten

De besluiten benodigd voor de uitvoering van project Munnikenland zijn door
betrokken

overheden gezamenlijk voorbereid en ook de communicatie daarover heeft
gezamenlijk

plaatsgevonden. Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij
betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen
hebben er verschillende momenten van informatieverstrekking en
raadpleging plaatsgevonden

Van 26 november 2007 tot en met 6 januari 2008 heeft de startnotitie m.e.r.
Munnikenland ter inzage gelegen.
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Op 1 juli 2010 heeft een informatieavond plaatsgevonden over het
voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Munnikenland, waarop een ieder
in de gelegenheid is gesteld zich te informeren.

Op 20 januari 2011 heeft een carrouselbijeenkomst plaatsgevonden in het
gemeentehuis van Zaltbommel waarop een ieder konden inspreken. Op 12
mei 2011 vond een speciale themacarrousel plaats voor de gemeenteraad.
Op laatstgenoemde avond is het plan nhogmaals toegelicht en zijn voor
betrokkenen en gemeenteraad belangrijke vragen beantwoord.

Gedurende de gehele periode is de omgeving op de hoogte gehouden via
nieuwsbrieven en bestaat de mogelijkheid tot het raadplegen van de website
www.waterschaprivierenland.nl. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met de
klankbordgroep geweest waarin vertegenwoordigers van betrokken
bewoners, grondeigenaren en organisaties zitting hebben. De deelnemers
zijn over de plannen voor uitvoering van de maatregel geinformeerd en
geraadpleegd.

De ontwerpbesluiten en het MER hebben voor een ieder ter inzage gelegen
van 15 september 2011 tot en met 26 oktober 2011. Binnen deze zes weken
bestond de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Gedurende deze
periode is op maandag 3 oktober 2011 een hoorzitting/informatieavond
gehouden over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten.
Tijdens deze bijeenkomst bestond de mogelijkheid mondeling zienswijzen in
te dienen.

De in deze periode ingediende zienswijzen hebben geleid tot diverse
wijzigingen in de besluiten. Ook is een aantal ambtshalve wijzigingen
doorgevoerd. Voor de motivering van de wijzigingen wordt verwezen naar de
“Nota van Antwoord en ambtshalve wijzigingen Ruimte voor de Rivier
Munnikenland” die met dit definitieve besluit en de overige definitieve
besluiten ter inzage is gelegd.

Op 29 november 2011 heeft de Commissie m.e.r. het toetsingsadvies over
het milieueffectrapport uitgebracht. In de toelichting van de definitieve
m.e.r.-plichtige besluiten is een samenvatting van de adviezen uit het
toetsingsadvies opgenomen en is toegelicht hoe deze adviezen zijn verwerkt
in de definitieve besluiten.

Beroep

Belanghebbenden die hun zienswijze bij het ontwerpbesluit naar voren
hebben gebracht of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat zij daarop geen zienswijze naar voren hebben gebracht,
kunnen in de periode zoals aangegeven in de bekendmaking beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage).

Bovendien kunnen belanghebbenden beroep aantekenen, ook wanneer zij

geen zienswijze hebben ingediend, tegen alle wijzigingen in de definitieve
besluiten ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Deze wijzigingen zijn
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beschreven in de genoemde Nota van Antwoord die met dit definitieve
besluit en de overige definitieve besluiten ter inzage is gelegd.

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden.
Deze wet bevat onder andere bijzondere procedurele bepalingen voor de
beroepsprocedure. Op 13 april 2011 is een Algemene maatregel van Bestuur
op basis van deze wet afgekondigd, waardoor alle projecten ter uitvoering
van het programma Ruimte voor de Rivier vallen onder de werking van de
Chw. Dit heeft onder andere tot gevolg dat geen pro-formaberoep kan
worden aangetekend, maar dat alle beroepsgronden voor het einde van de
beroepstermijn moeten worden ingediend en dat deze na afloop van de
beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdelin
ursrechtspraak een verzoek indienen een voorlopige voorziening te

treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een
verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de
hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie
verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26,

Besluit Waterwet
Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van de procedureregels in
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1 van de Waterwet is genoemd
in de bijlage bij art. 1.1 van de Crisis- en Herstelwet, zodat de bepalingen in
hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet hierop van toepassing
zijn.

Hoogachteng,

DE STAAT§ ECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,

DE 7RI§CT UR WATER EN SCHEEPVAART,

&
2

Urérs. J.HIM. de Ruig

Afschriftlijst

Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan:

* ILT, Water, Bodem en Bouwen, T.a.v. dhr J. van Kesteren, Postbus 16191,
2500 BD Den Haag

* Waterschap Rivierenland, t.a.v. dhr. H. Verlouw, Postbus 599, 4000 AN Tiel
* Provincie Gelderland, t.a.v. dhr. S. Kwakkernaat, Coordinator
Munnikenland, Meinerswijk en Regelwerk Pannerden, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem
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Bijlage 1: Kadastrale gegevens
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Bijlage 2: Tekening technisch ontwerp
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Bijlage 3: Hydraulica rapportages
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